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I.  TEMA 
  
ANÁLISIS DEL PROCESO GUBERNAMENTAL DE TOMA DE 
DECISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR Y SUS REPERCUSIONES 
EN LA HIDROLOGÍA DEL ÁREA EN EL PERIODO 2008 – 2016 
 
II.  RESUMEN 
 
El objetivo general de la disertación es analizar la gestión gubernamental 
en el proceso de toma de decisiones para la implementación del Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (PHCCS), el proyecto hidroeléctrico más 
grande del Ecuador, que ha sido definido como un emblema nacional por el 
gobierno del Presidente Rafael Correa. Para analizar al proyecto se ha escogido a 
la teoría de toma de decisiones con la cual  se podrán esclarecer los elementos 
más influyentes en la decisión y aquellos que fueron excluidos. Las 
incertidumbres sobre los costos y beneficios del proyecto han levantado las 
críticas de catedráticos, reconocidos investigadores, asambleístas y activistas del 
país, quienes argumentan que el proceso de toma de decisiones para 
implementar un proyecto de tal envergadura debería ser transparente a fin de 
garantizar que los intereses del Ecuador sean representados. La metodología 
descriptiva explicativa contribuyó al análisis de los principales retos del PHCCS 
en lo referente al cuidado del medio ambiente que son las líneas de transmisión y 
las vías de acceso, ya que pasarán sobre los bosques remanentes de la zona, de 
los cuales dependen los ciclos de regeneración de los sistemas hídricos y por 
consiguiente el funcionamiento y la vida útil de la planta hidroeléctrica. Se ha 
utilizado a la teoría de Economía ecológica para demostrar que el gobierno ha 
mantenido una visión utilitarista de los recursos naturales del país y en qué 
forma esta visión afectará al funcionamiento de la central hidroeléctrica. Al 
finalizar esta investigación se encontró que el PHCCS es un proyecto necesario 
para que la nación alcance la soberanía energética, sin embargo las condiciones 
en las que fue implementado difieren de las buenas prácticas de cuidado al 
medio ambiente, el tipo de financiamiento no es beneficioso para Ecuador y los 
beneficios anunciados no se cumplirían a cabalidad por lo el proyecto dista 
mucho de ser emblemático. 
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Palabras clave: Megaproyectos, matriz energética, Ecuador, influencia china, 
hidroeléctrica, impacto ambiental 
 
III.  ABSTRACT 
 
The general objective this work is to analyze the role of the government 
in the process of decision-making for the implementation of the Coca Codo 
Sinclair Hydroelectric Project, the biggest hydroelectric project in the country, 
which has been defined as a national emblem by the government of Rafael 
Correa. In order to analyze the project, the decision-making theory has been 
chosen which will make possible to clarify the most influential elements in the 
decision making process and those that were excluded. The uncertainties over 
the costs and benefits of the project have raised criticism from academics, 
renowned researchers, members of the National Assembly and activists across 
the country. They argue that the decision-making process to implement such a 
major project should be transparent in order to ensure that the Ecuadorian 
interests are represented. The descriptive explanatory methodology contributed 
to the analysis of the main challenges of the PHCCS regarding the care of the 
environment, meaning the transmission lines and the access roads, since they 
will pass over the remnant forests of the area, on which the cycles of 
regeneration of the water systems depend and consequently the operation and the 
working life of the hydroelectric plant too. Ecological Economics theory has 
been used to demonstrate that the government has maintained a utilitarian view 
of the country's natural resources and how this vision will affect the functioning 
of the hydroelectric power station. At the end of this research, it was concluded 
that the Coca Codo Sinclair is a necessary project for the nation in order to 
achieve its energy sovereignty, however the conditions in which it was 
implemented differ from good practices of environmental care, the type of 
financing is not beneficial to Ecuador and the announced benefits will not be 
fully complied with so it does not represent a national emblem. 
Keywords: Energy matrix, Coca Codo Sinclair, environmental impact, Ecuador, 
dams, China. 
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IV.  RESUMÉ 
 
L'objectif global de ce travail est analyser le rôle du gouvernement dans 
le processus de prise de décision pour la mise en œuvre du Projet 
Hydroélectrique Coca Codo Sinclair, le plus grand projet hydroélectrique dans le 
pays, qui a été défini comme un emblème national par le gouvernement de 
Rafael Correa. Afin d'analyser le projet, la théorie de L’essence de la décision a 
été choisie, ce qui rendra possible de clarifier les éléments les plus influentes 
dans la décision et ceux qui étaient exclus. Les incertitudes sur les coûts et les 
avantages du projet ont soulevé des critiques de la part des universitaires, des 
chercheurs de renom, membres de l'assemblée et les militants à travers le pays, 
qui soutiennent que le processus de prise de décision pour mettre en œuvre un tel 
projet d'envergure devrait être transparent afin d'assurer que les intérêts de 
l'Equateur soient représentés. La méthodologie explicative descriptive a 
contribué à l'analyse des principaux défis du PHCCS en ce qui concerne la 
protection de l'environnement, c’est-à-dire  les lignes de transmission et les 
routes d'accès, car ils vont passer sur les forêts protégées, sur lesquelles les 
cycles de régénération des systèmes d'eau dépendent et par conséquent le 
fonctionnement et la durée de vie de la centrale hydroélectrique aussi. La théorie 
de l'économie écologique a été utilisé pour démontrer que le gouvernement a 
maintenu une vision utilitariste des ressources naturelles du pays et comment 
cette vision va affecter le fonctionnement de la centrale hydroélectrique. A la fin 
de la recherche, il a été conclu que le Coca Codo Sinclair est un projet nécessaire 
pour la nation afin de parvenir à sa souveraineté énergétique, mais les conditions 
dans lesquelles il a été mis différent des bonnes pratiques de protection de 
l'environnement, le type de financement n’est  pas bénéfique pour l'Equateur et 
les avantages ne vont pas se réaliser complètement, de sorte qu'il ne représente 
pas un emblème national. 
Mots-clés: matrice énergétique, Coca Codo Sinclair, impact sur 
l'environnement, l'Equateur, hydro-électrique, Chine. 
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V.  INTRODUCCIÓN 
 
El PHCCS es el proyecto energético más importante construido en el 
Ecuador hasta la actualidad, su implementación permitirá al país alcanzar la 
soberanía energética y ahorrar aproximadamente 600 millones de dólares 
anuales por concepto de importaciones de hidrocarburos destinados a la 
generación eléctrica. Tanto el pueblo como las industrias del Ecuador se podrán 
beneficiar de la reducción en los costos de la electricidad y los beneficios 
económicos permitirán emprender proyectos sociales en todo el país. 
 
A pesar de su importancia y de haber sido calificado como un emblema 
del gobierno de Rafael Correa, el proyecto presenta varios problemas de fondo 
desde el proceso de toma de decisiones para su implementación. Su construcción 
comenzó sin contar con estudios de impacto ambiental, ni estudios de ingeniería 
para justificar la potencia instalada, por lo que los beneficios previstos pueden 
haber sido sobreestimados. Además, el contrato EPC o “llave en mano” permitió 
que los costos finales del proyecto fueran definidos según los estándares de la 
constructora china. Por lo que el proyecto, a pesar de tener un costo referencial 
de  tuvo un sobreprecio de 265 millones de dólares, aumento equivalente al 
11,81% del costo inicial de referencia. 
 
Por estas razones y con el objetivo de enfatizar la importancia del 
cuidado medio ambiental en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, 
es decir aquellos que generan más de 1,000 MW, se estudiarán las condiciones 
en las que se ejecutó el PHCCS, sus beneficios y costos reales, los factores que 
distorsionaron el proceso de toma de decisiones para su implementación, y las 
repercusiones ambientales que la hidroeléctrica ocasiona en su zona de 
influencia, haciendo énfasis en la interdependencia que existe entre el 
rendimiento de la planta y el buen funcionamiento del sistema hídrico de la 
zona. 
 
El presente trabajo está dividido en tres capítulos.  El primero hace 
referencia a los antecedentes que enmarcaron a la implementación del proyecto, 
como el papel que desempeñó el gobierno ecuatoriano en el proceso de toma de 
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decisiones, el poder geopolítico de China en el Ecuador y la política de 
confrontación del presidente Correa frente a instituciones financieras 
occidentales como el Banco Mundial o el FMI. En este capítulo también se 
definen los beneficios reales del proyecto ya que el autor considera que estos 
han sido sobreestimados, y finalmente se procedió con el análisis de los costos 
reales del proyecto que, a diferencia de los costos monetarios (financiación, 
construcción y puesta en funcionamiento), también contabilizan a los costos 
ambientales del mismo. 
 
En el segundo capítulo se estudiará la influencia de la República Popular 
China en el mundo, describiendo primero cómo se desarrolló su economía, y 
cómo la ideología de un pueblo tan grande puede influir en su destino y en el de 
otras naciones. Después, se describe la politización del proceso de toma de 
decisiones, se enumeran sus causas políticas y se puntualiza la consecuente 
contratación de Sinohydro para la ejecución del PHCCS. 
 
El tercer capítulo es un análisis sobre las repercusiones de la 
implementación del proyecto en la hidrología del área. También se mencionan 
las normas ambientales infringidas en la construcción de la hidroeléctrica, 
especialmente aquellas pertenecientes a la Constitución de la República de 2008 
y la Ley de Aguas del 2009. También se expone la relación de interdependencia 
que existe entre el sistema hídrico y el funcionamiento del proyecto, y las 
consecuencias que las afectaciones hídricas tendrán en el mismo.  
 
El enfoque teórico utilizado en el trabajo es el de la teoría de toma de 
decisiones, la cual ha permitido, mediante el estudio de los factores influyentes 
en la decisión de implementar el proyecto, determinar las explicaciones de la 
construcción de una obra con tantas incertidumbres como el PHCCS. Los 
autores de esta línea de pensamiento como Allison (1969), Flyvbjerg (2005), 
Jennings (2012), entre otros, señalan que la lógica de la explicación requiere que 
se destaquen las determinantes más relevantes e importantes de un suceso en 
particular y que la persistencia en  decidir implementar megaproyectos 
ineficientes suele tener tres explicaciones principales: técnicas, psicológicas y 
político económicas. 
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 La teoría de toma de decisiones ha sido extendida en referencia a la 
implementación de megaproyectos con el fin de explicar como un suceso que 
puede parecer extraño, es en realidad predecible si se toman en cuenta las 
circunstancias más relevantes y las acciones más determinantes en relación al 
suceso y de hecho la repetición de decisiones erráticas tomadas por 
planificadores en circunstancias similares, en lo referente a la construcción de 
megaproyectos, se ha transformado en la paradoja de los megaproyectos 
(Flyvbjerg, 2005).  
 
La economía ecológica es otra línea de pensamiento que se utiliza para el 
desarrollo de este trabajo. Esta teoría que critica a la economía clásica 
keynesiana sostiene que “la economía es un sistema abierto, ya que recibe 
energía y materiales para las actividades humanas y disipa calor, al tiempo que 
lanza desperdicios al medio ambiente” (Foladori, 2001: 191). Siendo este el 
enfoque que precisamente se necesita al construir un megaproyecto relacionado 
con recursos naturales no renovables de tanta importancia nacional. 
 
La inobservancia de los principios de la economía ecológica puede ser la 
causa de una decisión desacertada guiada por el ansia de progreso. Según Van 
Hauwermeiren “al existir una compleja relación entre el sistema económico, el bienestar 
humano y el medio ambiente, después de un determinado crecimiento económico, el crecimiento 
empieza a producir costos sociales, ambientales y culturales, que no son compensados por el 
acceso a mayor consumo” (1999: 95). 
 
 La hipótesis planteada en este trabajo señala que el afán del gobierno 
ecuatoriano por cambiar la matriz energética y culminar con la implementación 
del PHCCS para impulsar el crecimiento económico, promovería que no se 
consideren todos los factores importantes en el proceso de toma de decisiones, lo 
que provocaría  daños permanentes en la hidrología de la zona. Se propuso como 
objetivo principal de este trabajo analizar la gestión gubernamental en la 
implementación del PHCCS y sus repercusiones en la hidrología del área en el 
periodo 2008 – 2016. 
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 Paralelamente se plantearon tres objetivos específicos con el fin de 
comprobar la hipótesis del trabajo. En primer lugar se propuso determinar los 
costos y beneficios económicos reales de la implementación del PHCCS, ya que 
el gobierno central se ha concentrado en difundir los beneficios previstos por sus 
planificadores y ha remarcado que a su entender los efectos colaterales del 
mismo son prácticamente nulos. Sin embargo, para un correcto análisis sobre un 
proyecto se debe conocer los detalles del mismo y transparentarlos ante los 
contribuyentes que pagarán la obra.  
 
 En segundo lugar, se planteó identificar los factores políticos que 
influyeron en el proceso de toma de decisiones para la implementación del 
proyecto, como la relación bilateral entre Ecuador y China, la política de 
confrontación con las instituciones financieras occidentales del gobierno de 
turno y el simbolismo político que representa el nacionalismo con el que se ha 
cubierto al PHCCS. 
 
 El tercer objetivo de la presente disertación está orientado a describir las 
repercusiones de la implementación de la hidroeléctrica en el recurso hídrico, 
para lo cual se necesita determinar las condiciones hidrológicas de la zona, el 
funcionamiento de los ciclos de regeneración del sistema hídrico y las 
afectaciones  que ya se han presentado en el mismo, enfatizando la importante 
interdependencia entre el desempeño del proyecto y el buen funcionamiento del 
sistema hídrico. 
 
 El tema del presente trabajo se relaciona con la carrera Multilingüe en 
Negocios y Relaciones Internacionales puesto que la influencia de la República 
Popular China tuvo un gran impacto en la política ecuatoriana y en la decisión 
de contratar a la empresa estatal china de construcción e ingeniería Sinohydro 
para ejecutar el proyecto, siendo un claro ejemplo de la efectividad china para 
llevar a cabo su política exterior con el uso del poder blando, logrando influir de 
manera acentuada en la toma de decisiones de otras naciones. 
 
 Cabe mencionar que la presente investigación será de tipo descriptivo y 
explicativo. En primer lugar se describirá detalladamente el desarrollo del 
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proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair desde sus inicios, las características 
del modelo en construcción y las posibles consecuencias de su puesta en 
funcionamiento.  Complementariamente se busca las motivaciones económicas y 
los factores políticos que influyeron en su implementación, así como las posibles 
consecuencias ambientales que se puedan derivar de la misma, para lo que se 
utilizarán fuentes nacionales e internacionales sobre el PHCCS y proyectos 
similares en características técnicas o en el proceso de toma de decisiones. Por 
otra parte se utilizarán entrevistas y la información difundida por el gobierno a 
través de sus ministerios competentes.  
 
 En el análisis del tema propuesto se ha definido y explicado las causas de 
la decisión de implementar un megaproyecto que conlleva tantas incertidumbres 
y significa un paso atrás para el cuidado ambiental que ejerce Ecuador. Se 
estudiaron las propiedades económicas, políticas y ambientales del PHCCS a 
través de componentes empíricos y teóricos que permitieron demostrar la 
veracidad de la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO I 
 
BENEFICIOS PREVISTOS FRENTE A LOS COSTOS REALES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PHCCS 
 
1.1.  Antecedentes e implementación del PHCCS   
 
La ineficiencia en el uso de la energía ha sido un obstáculo para el 
desarrollo económico del Ecuador, por lo que el gobierno del Presidente Rafael 
Correa planificó la ejecución de este y otros proyectos hidroeléctricos para 
transformar la matriz energética e impulsar a las industrias nacionales hacia la 
modernización (CONELEC, 2015). Sin embargo, la excesiva inflación de los 
costos de construcción y puesta en funcionamiento, así como las características 
de la financiación del proyecto hacen cuestionar si las condiciones en las que se 
implementó el proyecto fueron adecuadas y si existían mejores alternativas en 
términos de costos y beneficios para el país.   
 
1.1.1.   Antecedentes del PHCCS 
 
 El potencial hidroenergético de la cuenca del Napo y su tributario, el Río 
Coca, fue estudiado inicialmente por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación 
(INECEL) en 1970; en 1976 se culminaron los estudios de pre factibilidad y en 
1992 los de factibilidad. El aprovechamiento seleccionado se dividía en dos 
etapas, de 432 MW y 427 MW respectivamente, alcanzando una potencia total 
de 859 MW y con un costo total de 747 millones de dólares. Sin embargo, la 
ejecución del proyecto fue postergada por las limitaciones tecnológicas que no 
permitían construir en una zona de elevada inestabilidad morfológica, con alto 
riesgo volcánico y de deslaves, sin afectar de manera excesiva al medio 
ambiente (López, 2008). 
 
El PHCCS es un proyecto estatal de generación hidroeléctrica situado 
entre las Provincias de Napo y Sucumbíos, en los catones El Chaco y Gonzalo 
Pizarro, respectivamente (Ver Gráfico No. 1). La hidroeléctrica tiene una 
potencia instalada de 1,500 MW y una producción anual de 10,489 GWh 
(Gigawatios/hora) con lo que, según la página web del movimiento político del 
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gobierno Alianza País, tendría la capacidad de cubrir el 30% de la demanda 
energética nacional actual. El PHCCS, junto a los demás proyectos generadores 
de energía hidroeléctrica, fue definido como objeto de alto interés nacional a 
través del Decreto Ejecutivo 655, del 17 de octubre de 2007. Este decreto 
estableció la declaratoria de prioridad nacional de las obras hidroeléctricas por 
sobre las unidades de conservación, especialmente los bosques protectores, sin 
tomar en cuenta la importancia de los mismos para regular los ciclos 
hidrológicos, de los cuales depende la vida útil del proyecto (CELEC, 2016 ; 
López, 2008).  
 
Gráfico No. 1 
Mapa de la ubicación del Proyecto Coca Codo Sinclair 
 
Fuente: Google Maps, 2015 
Elaboración: Google 
 
El proyecto fue retomado por Alianza País y se anunció su construcción 
en el discurso de posesión del Presidente Correa, en enero del 2007. En 
septiembre del mismo año se definió que Termopichincha sería la operadora del 
mismo y en febrero del 2008 se creó la compañía Coca Codo Sinclair S.A., 
encargada de la construcción de la hidroeléctrica más grande del Ecuador. En el 
mismo año los estudios de factibilidad se actualizaron para determinar que 
mediante la construcción de un embalse compensador, el PHCCS podría 
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alcanzar un aprovechamiento hidroenergético de 1,500 MW. Los estudios de 
factibilidad realizados por la empresa Electroconsult que lo corroboraban fueron 
aprobados en tan solo una semana por el CONELEC a inicios de abril de 2008 
(López, 2008). 
 
Al ser un megaproyecto que mejoraría la imagen del gobierno, el PHCCS 
contó con el apoyo de las organizaciones estatales relacionadas con la 
generación de energía y administración de recursos naturales como el Consejo 
Nacional de Electricidad (CONELEC), el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable (MEER) y la Secretaría del Agua (SENAGUA) para ser legitimado y 
se cubrió de un sentido de identidad nacional. Este apoyo, sin embargo, puede 
implicar graves riesgos para la planificación y la obtención de los objetivos 
planteados. De hecho, según especialistas, el PHCCS enfrentaba tres problemas 
de fondo al momento de su implementación que no fueron remarcados por las 
organizaciones mencionadas: no contaba con el sustento técnico necesario que 
justificara la potencia instalada, no disponía de estudios definitivos para su 
contratación y el tipo de contrato EPC o llave en mano dejaba al contratista 
completa libertad para administrar el proyecto según su criterio (Van der 
Westhuizen, 2007).   
 
En su afán por implementar el PHCCS y contribuir a la transformación 
de la matriz energética, el gobierno ecuatoriano, según la teoría de toma de 
decisiones de Graham Allison (1969), buscaba implementar una acción o 
política en condiciones óptimas para alcanzar su objetivo energético, es decir 
que planeaba ser un actor unitario racional en la toma de decisiones. Dado que el 
control de la política pública requiere que las problemáticas se dividan entre 
varias organizaciones que perciben problemas, procesan información y ejecutan 
una gama de acciones de acuerdo a un amplio marco de directrices de política 
pública, las organizaciones relacionadas al proyecto debieron reaccionar a través 
de procedimientos estándar de operación y debieron emitir objeciones y análisis 
sobre la inminente implementación.  
   
Según Allison (1969), la principal característica de la actividad 
organizacional es su carácter programado, el cual permite definir si un 
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comportamiento en cualquier caso particular difiere de las rutinas 
preestablecidas. El proceso de acción de las organizaciones está caracterizado 
por tener: objetivos, atención secuencial de los objetivos, procedimientos 
estándar de operación, programas y repertorios preestablecidos, búsqueda 
dirigida a problemas, aprendizaje y cambio organizacional, además de evitar 
incertidumbres, pero la intervención del gobierno puede distorsionar la actividad 
de una organización en una dirección deseada.  En cierto modo, el carácter pre 
programado de las organizaciones por el alto intervencionismo del Presidente de 
la República en el proyecto no permitió activar los programas o repertorios 
frente a los problemas de fondo del PHCCS, evitando así el análisis necesario de 
sus costos y beneficios reales.  
 
El papel que desempeñó el Presidente de la República como planificador 
distorsionó los procedimientos de operación estándar1 del MEER, el CONELEC 
y la SENAGUA entorpeciendo los procesos establecidos de cada una de las 
organizaciones y reduciendo cualquier oposición al proyecto mediante la firma 
de convenios marco y específicos con los Gobiernos Municipales de El Chaco y 
Gonzalo Pizarro. Paralelamente, Termopichincha continuaba con la gestión 
energética del PHCCS contratando a una consultora para la elaboración de los 
términos de referencia de los estudios de impacto ambiental definitivos (EIAD). 
A inicios de octubre de 2008, Coca Codo Sinclair S.A. anunció la licitación de 
los EIAD (Allison, 1969; López, 2008). 
 
En este contexto y en medio de una marcada oposición conformada por 
políticos, investigadores y activistas que cuestionaba la falta de estudios técnicos 
e incertidumbres sobre la adjudicación de las empresas Enarsa y Sinohydro, se 
dio comienzo a la construcción del proyecto emblemático del gobierno. Aunque 
un proyecto que emplea impresionante tecnología se podría construir en un 
marco neutral o apolítico. Los esfuerzos de un gobierno en promocionar un 
proyecto que representa demasiadas incertidumbres para ganar notoriedad a 
través de su ejecución, pueden ser contraproducentes para la nación, estimulando 
                                                          
1 Las organizaciones realizan sus actividades “mayores”, tales como atender áreas problemáticas, monitorear 
información, y preparar respuestas relevantes para contingentes probables, por medio de la ejecución de actividades 
“menores”, por ejemplo, preparar presupuestos, emitir reportes. El desempeño confiable de estas actividades requiere 
de procesos de operación estándar. 
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la percepción de corrupción. Así, Ecuador queda en una situación compleja, con 
un costoso símbolo de progreso que difícilmente cumplirá con todos los 
objetivos previstos por sus planificadores (Van Der Westhuizen, 2007; 
Villavicencio, 2013).     
 
1.1.2. Justificación de la inversión 
 
El proyecto fue anunciado ya en el discurso de posesión del Presidente 
Correa el 15 de enero de 2007, donde se lo consideró como prioritario y de alto 
interés nacional. Según la página web la Corporación Eléctrica del Ecuador 
(CELEC), una vez que la planta hidroeléctrica entre en funcionamiento generará 
1,500 megavatios, aumentando la capacidad de generación eléctrica del país en 
un 30%. El costo total se estima en 2 245 millones de dólares (López, 2010).  
 
De acuerdo a Janis Van der Westhuizen (2007), los megaproyectos se 
nutren del poder de marketing del Estado, siendo ellos parte del mismo. El 
gobierno ecuatoriano ha utilizado al marketing del Estado para legitimar la 
implementación del PHCCS, reforzando un sentido de identidad nacional al 
definir a la hidroeléctrica como un proyecto emblemático del país, aunque 
también se lo podría definir como una demostración del alcance del poder 
geopolítico chino en Ecuador y la región. 
   
El rol de los líderes gubernamentales al estar sobre el conglomerado de 
las organizaciones pueden generar cambios importantes en el comportamiento de 
las mismas. Teniendo en cuenta que la planificación y la coordinación necesitan 
la descentralización de las responsabilidades y del poder. Se utilizarán conceptos 
de la teoría realista para explicar las dinámicas entre estos dos actores. Según 
Hans Morgenthau (1960), respecto a la política internacional, un gobierno puede 
delimitar los objetivos de su política en términos de soberanía energética, 
crecimiento económico, libertad, entre otros. La búsqueda del cumplimiento de 
estos objetivos al valerse de la política internacional, paralelamente se vale de la 
lucha de poder. 
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El gobierno ecuatoriano busca alcanzar el desarrollo a través de la 
transformación de la matriz energética del país. En este marco, el Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (PHCCS) tiene una gran importancia 
nacional, al conseguir la anhelada independencia energética. De hecho, la 
intención del gobierno es convertir al Ecuador de un país comprador neto de 
energía, a potencial exportador de ella (CELEC, 2016). 
 
El Presidente de la República es la más alta autoridad de la 
Administración Pública, que se compone de dependencias y entidades del 
gobierno central. Según la teoría de Toma de Decisiones (Allison, 1972), las 
acciones de un gobierno en cualquier caso en particular, pueden ser entendidas 
como el resultado de las negociaciones entre los actores ubicados por jerarquías, 
dichos actores no deciden en términos de un conjunto congruente de objetivos 
estratégicos, sino más bien en función de varias concepciones de intereses de 
seguridad nacional, organizacionales, internos y personales (Pérez, 2009). 
 
El Estado es el responsable de la protección de los derechos de los 
ciudadanos y la promoción del desarrollo sustentable del país. La Agencia 
Internacional de Energía (AIE), entre sus principios para políticas efectivas, 
establece los tres principales desafíos que deben enfrentar las energías 
renovables: el cambio climático, la degradación del ambiente y la seguridad 
energética (López, 2008). 
  
La transformación de la matriz energética es parte de la Estrategia endógena para la 
satisfacción de las necesidades, núcleo del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -
2013 y su propósito es “reorientar el sistema energético nacional hacia un sistema 
eficaz, eficiente y amigable con el ambiente (SENPLADES, 2009:65).  
 
 El Ecuador tiene un enorme potencial en energías renovables gracias a 
factores como su ubicación sobre la línea ecuatorial, su elevada pluviosidad y la 
cordillera de los Andes, que le proporcionan considerables recursos 
hidroeléctricos y geotérmicos que pueden ser utilizados. La transición energética 
hacia la adopción de fuentes renovables de energía es una necesidad estratégica, 
debido principalmente al progresivo agotamiento de las reservas de petróleo, que 
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difícilmente permitirán mantener las exportaciones por más de 20 años (Larrea, 
2012). 
 
El PHCCS se desarrolló utilizando las ventajas comparativas del Ecuador 
arriba mencionadas y las ventajas competitivas de China, entre las cuales se 
encuentran una alta productividad en base a la mano de obra barata, experiencia 
en construcción de infraestructuras de gran envergadura y el acceso a capital. 
Esto representa un problema de fondo, no para el proyecto en sí, sino para la 
obtención de los beneficios que la nación espera de una inversión como la del 
proyecto en estudio. La combinación adecuada de unos elementos básicos 
genera la posibilidad de producir eficientemente. Pero esto solo se logra 
incorporando la tecnología aplicada a los procesos de producción. La 
transferencia de tecnología debía ser el principal elemento a tomar en cuenta en 
el proceso de toma de decisiones y la posterior negociación para asegurar un 
crecimiento nacional en conocimiento, capacitación y finalmente desarrollo 
industrial (Villamizar, 1995). 
 
No obstante, la explotación de ventajas comparativas como los recursos 
petrolíferos o hídricos no mejorará el panorama internacional del Ecuador a 
largo plazo. A diferencia de los países latinoamericanos, los cuales han 
dependido de sus recursos naturales para su desarrollo económico, los países del 
Asia Pacífico reconocieron que su desarrollo dependía de su gente, de su 
gobierno y de su meta futura. De esta manera dichos países crearon sus propias 
ventajas comparativas para alcanzar su éxito industrial (Villamizar, 1995), tales 
como la eficiente productividad en función de la mano de obra barata en China, 
la sofisticación tecnológica en Japón, y la productividad por unidad de capital de 
Corea del Sur.  
 
El mayor problema en la planificación de proyectos muy grandes de 
infraestructura, es el alto nivel de desinformación sobre costos y beneficios que 
enfrentan quienes toman las decisiones de construir, y los altos riesgos que dicha 
desinformación provoca. Los megaproyectos que son financiados con fondos 
públicos, suelen estar ligados a objetivos políticos; por lo tanto deben ser no solo 
impresionantes desde el punto de vista técnico, sino igual, o alternativamente, 
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deben demostrar que se obtiene un desarrollo tecnológico nacional a través de 
ellos (Flyvbjerg, 2005 ; Van Der Westhuizen, 2007).  
 
1.1.3. Ejecución del PHCCS  
 
Ya que el objetivo de esta disertación no es desarrollar un estudio técnico 
sobre la construcción del PHCCS, sino analizar la gestión gubernamental y los 
factores que influyeron en el proceso de toma de decisiones que promovió esa 
decisión, se explicarán de manera general las características técnicas del 
proyecto, su proceso de licitación, su construcción y las irregularidades que se 
dieron durante su implementación. 
 
El PHCCS está compuesto por una obra de captación constituida por una 
presa de enrocado con pantalla de hormigón de 31.8 m de altura, vertedero con 
un ancho neto de 1.60 m, desarenador de 8 cámaras y compuertas de limpieza 
que permiten transportar el caudal captado hacia el Embalse Compensador a 
través de un Túnel de Conducción de 24.83 km de longitud y un diámetro 
interior de 8.20 m. Una caída de 620 m desde el embalse compensador a la casa 
de máquinas permitirá transformar la energía potencial en energía eléctrica a 
través de 8 unidades tipo Pelton generando hasta 187.5 MW cada una (Larrea, 
2012) (Ver Gráfico No. 2). 
 
Gráfico No. 2 
Estructura de las obras ejecutadas en el PHCCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: CELEC, 2016 
Elaborado por CELEC 
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El proceso de contratación se encontraba restringido debido al 
financiamiento, lo que traía consigo una limitación para aquellas empresas 
oferentes. Con la apertura de la convocatoria internacional, aparecieron dos 
proponentes, de los cuales solo el Consorcio Chino Sinohydro – Andes (más 
tarde solo Sinohydro) contaba tanto con los recursos técnicos como con el apoyo 
financiero para la implementación de la obra. El otro posible contratista era la 
empresa china Gezhouba. El 3 de Octubre de 2009, la oferta del contratista fue 
aceptada y se adjudicó a Sinohydro el contrato de tipo Engineering, Procurement 
and Construction (EPC) o llave en mano (Chen, 2015). 
 
El proceso de construcción tuvo ciertas irregularidades que quedaron 
plasmadas en varios informes de fiscalización presentados por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) el 28 de marzo de 2012. Según informes de 
fiscalización, la construcción de la obra se caracterizó por cuestionamientos 
técnicos y violaciones al contrato y se registraron al menos cinco órdenes de 
suspensión de trabajo en todos los frentes. A pesar de las reiteradas exigencias 
para solucionar estos problemas, Sinohydro nunca cumplió sus promesas de 
mejorar la calidad de las obras (Villavicencio, 2013). 
 
De los dos accidentes fatales que sucedieron durante la construcción de la 
obra, se destaca el del 13 de diciembre de 2014, ya que el otro fue un accidente 
de tránsito, mientras que éste tuvo lugar en las instalaciones del proyecto, 
dejando 13 muertos (10 de nacionalidad ecuatoriana y 3 de nacionalidad china) y 
12 heridos (2 de gravedad). Una averiguación preliminar apuntó a que el 
accidente fue ocasionado por un derrumbe en el pozo de presión #1 de la casa de 
máquinas del proyecto (Embajada China, 2014). 
 
Al respecto, la empresa fiscalizadora emitió un informe en el que 
explicaba que las obras de excavación subterránea se ejecutaron sin un adecuado 
control. Sinohydro inobservó el reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores, del mejoramiento del medio ambiente laboral y las normas de 
seguridad industrial de voladuras en la casa de máquinas, por lo que ordenó 
suspender los trabajos de excavación en el ramal inferior de la tubería. Además, 
el informe expresa que no se habían aprobado los documentos de ingeniería de 
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detalle del frente donde ocurrió el siniestro y establece que el espesor del 
hormigón colocado en la ventana 1 de la obra de captación2, la tubería de 
presión 1 y la casa de máquinas no cumple con los requerimientos de los planos 
(Torres, 2014). 
 
Pese a todo lo mencionado, el PHCCS es un emblema de eficiencia, 
precisión y responsabilidad según los estándares del gobierno. A través de varios 
enlaces nacionales y sabatinas3, el Presidente Correa ha defendido al proyecto 
apelando al libreto de que la crítica es una maniobra de la oposición, intentando 
descalificar a los investigadores y denunciantes diciendo que son tan solo unos 
cuantos mediocres. Tampoco se ha molestado en explicar los informes suscritos 
por Jorge Musalem Ruben, Director de Gerenciamiento de la Asociación CFE, y 
Patricio Enríquez, ex administrador del contrato, sobre la pésima calidad de la 
obra construida por Sinohydro.  
 
1.2.  Beneficios del PHCCS  
 
Según la paradoja de los megaproyectos de Flyvbjerg (2005), los 
planificadores o en este caso el gobierno central, motivados por la percepción de 
que la proliferación de costosas obras puede acelerar el proceso de desarrollo, 
suelen sobreestimar los beneficios de sus obras. En el caso ecuatoriano se ha 
puesto énfasis en los beneficios económicos y energéticos que el PHCCS 
aportará a la nación aún si el gobierno no ha detallado la totalidad de los costos 
del mismo. De ahí que esta parte de la investigación se enfocará en revisar 
específicamente dos beneficios para el Ecuador: el económico y el energético. 
 
1.2.1. El aporte del PHCCS para el cambio de matriz energética del país 
   
El aporte energético del Coca Codo Sinclair será indudablemente una 
gran ventaja para la nación. Se estima que con una potencia instalada de 1,500 
MW, la contribución media será de 8,734 GWh/año, que representa más del 30% 
                                                          
2 Supuesto lugar donde se originó el accidente 
3 Enlace Ciudadano 459 del 23 de enero de 2016 donde el presidente Rafael Correa dedica gran parte de la emisión a 
justificar la inversión del proyecto.  
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de la demanda  anual de electricidad a nivel nacional, cantidad suficiente para 
abastecer a todos los hogares ecuatorianos. Este aporte energético permitirá 
alcanzar la autonomía energética y  remplazará paulatinamente a la generación 
térmica (CELEC, 2016). 
 
El plan Maestro de electrificación es una herramienta integral e 
intersectorial, cuyo fin es determinar las inversiones orientadas a garantizar el 
normal abastecimiento de energía eléctrica a la demanda nacional. Con el fin de 
contribuir al incremento de la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, el 
gobierno ecuatoriano a través del MEER ha planificado la implementación de 
proyectos de generación, expansión, distribución y transmisión eléctrica a corto, 
mediano y largo plazo, entre ellos el de mayor importancia es el PHCCS 
(MEER, 2016). 
 
Actualmente el Ecuador tiene la capacidad de producir más energía que 
la que consume, la misma que según el gobierno de Correa será exportada a 
Colombia y Perú. Esta energía podría ser generada, sin embargo esto no 
garantiza que los dos países vecinos necesiten importar energía ecuatoriana. 
Según datos del Ministerio de Energía y Minas del Perú, la capacidad de 
producción energética de ese país es de 9,247 MW, pero en realidad solo se 
generan 6,175 MW al año para abastecer su demanda. La demanda de energía en 
Colombia también es completamente abastecida mediante la producción local y 
tiene además excedentes para la exportación. En el año 2016 la capacidad 
instalada para producir energía eléctrica en Colombia fue de 15,000 MW y se 
prevé que la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos aporten un 30% 
adicional al sistema nacional, mientras que la demanda no supera los 10,000 
MW (BBVA, 2016; OLADE, 2013). 
 
La mayor capacidad de generación eléctrica vendrá de la mano con una 
mayor demanda. Según el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, el 
Ecuador pasará de un incremento anual de la demanda de electricidad del 5,5% 
entre el 2000 y el 2012 hasta el 21,3% en 2017. Este cálculo se fundamenta en el 
consumo actual de los usuarios, sin incluir la demanda industrial vinculada entre 
otros con la minería, ni la demanda del programa nacional de cocción eficiente, 
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el cual planea reemplazar 3.5 millones de cocinas a gas por cocinas de inducción 
con el fin de retirar el subsidio al gas (CONELEC, 2012). 
 
Además de las cocinas de inducción, también está prevista la 
incorporación de la demanda de energía de los proyectos: Refinería del Pacífico, 
el Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca. De esta manera, la nueva oferta y 
demanda de energía llegarían a un punto de equilibrio según datos del Ministerio 
de Electricidad a través de su portal web. Sin embargo, la incorporación de 
nuevas industrias como la planta de aluminio que se planea construir con la 
empresa china Chinalco y la creciente presencia de empresas en Yachay, podría 
significar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en un futuro 
cercano (Araujo, 2016). 
 
1.2.2. Aporte socioeconómico al país 
 
El principal aporte del PHCCS a la economía ecuatoriana se representa 
en la reducción de importaciones de combustibles destinados a la generación 
geotérmica de energía, que según el gobierno central permitirá un ahorro anual 
de 600 millones de dólares, los cuales equivalen aproximadamente al 0,6% del 
PIB ecuatoriano en 2016, cantidad que permitirá recuperar la inversión de la 
hidroeléctrica en cuatro años (Banco Mundial, 2016). 
 
Teniendo en cuenta que el 30% de los excedentes de generación eléctrica 
son utilizados para obras de desarrollo territorial, muchas comunidades se verían 
favorecidas por los excedentes del PHCCS durante muchos años. Comunidades 
como El Chaco, Provincia de Napo, ya se han beneficiado a través del 
aprovisionamiento de servicios básicos como agua potable y alcantarillado y la 
construcción de escuelas y centros médicos (MEER, 2014). 
 
Otro beneficio socioeconómico del PHCCS será la regulación de las 
tarifas eléctricas a nivel nacional tanto para el consumo de la población como 
para las industrias. Rescatando a la energía como un servicio público y no como 
un bien transable. Esto permitirá una producción nacional más barata y por ende 
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potenciará la competitividad de los productos ecuatorianos frente a los de los 
demás países de la región (CELEC, 2015). 
 
La energía eléctrica es un factor de gran importancia para los procesos de 
producción. El principal aporte a la economía se fundamentará en la promoción 
de la productividad, ya que el precio del consumo energético se reducirá de 4 a 2 
centavos el Kw/h en todo el país (López, 2010); no obstante, la productividad no 
solo depende de la matriz energética de un país, sino también de otros factores 
como la inversión extranjera directa o el acceso a créditos para pequeñas y 
medianas empresas (Chen, 2015). 
 
La creación de plazas de trabajo también fue una importante contribución 
para la sociedad. La hidroeléctrica generó 7,739 plazas de empleo directo y 
alrededor de 15,000 plazas de empleo indirecto durante su construcción, de los 
cuales se beneficiaron principalmente los habitantes de la zona de influencia. La 
construcción también favoreció a los moradores de los cantones El Chaco y  
Gonzalo Pizarro, quienes se beneficiaron de obras de salud, educación, 
electrificación, entre otras (CELEC, 2016). 
 
No obstante, Sinohydro prevé que para finales del 2016 solo se necesitará 
unos 500 trabajadores. La cantidad de trabajadores en declive se verá reflejada 
en la economía de San Luis (comunidad más cercana a las obras y al 
campamento de Sinohydro, localizada en el cantón El Chaco, provincia del 
Napo), ya que la economía en la zona de la hidroeléctrica se ha contraído, 
muchos ex trabajadores de la obra han regresado a la agricultura, mientras 
muchos otros permanecen en el desempleo.  
 
1.3.  Costos del PHCCS 
 
En esta sección se analizarán los costos monetarios y ambientales que el 
PHCCS costará al país. La inversión en el cambio de la matriz era necesaria y 
una obligación del gobierno actual, dadas las condiciones financieras en las que 
gobernó: precios récord en venta de petróleo, elevada recaudación de impuestos 
de la población y gran endeudamiento extranjero. El contrato EPC permitió que 
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los costos de la implementación del PHCCS sean definidos por Sinohydro en 
base a sus propios análisis, por lo que los costos variaron considerablemente en 
el periodo de estudio, desde 1,980 hasta 2,245 millones de dólares. Los costos 
ambientales no fueron considerados en el proceso de toma de decisiones ni 
difundidos por el gobierno central (Chen, 2015). 
 
1.3.1. Costos de Construcción y puesta en funcionamiento  
 
Dado el potencial energético del Río Coca, en los años ochenta el 
INECEL contrató a las consultoras Electroconsult y Rodio (Italia), Tractionel 
(Bélgica) y las ecuatorianas Astec, Electroconsult y Caminos y Canales para que 
definan las características del proyecto. Después de concluir los estudios 
pertinentes, se determinó que el mejor aprovechamiento se daría mediante dos 
etapas continuas de 432 y 427 MW respectivamente, con un total de 859 MW.  
El costo total de la obra se precisó en 747 millones de dólares,  o 870 mil dólares 
por MW instalado (López, 2008). 
 
Aunque los costos directos de construcción establecidos en el contrato 
EPC se determinarían en 1,980 millones de dólares, el monto total invertido en 
el PHCCS superó los 2 245 millones de dólares. Esto se debió al tipo de contrato 
(Engineering, Procurement and Construction) por el cual los costos se 
incrementaron en 265 millones de dólares, aumento equivalente a un 21,79% del 
costo inicial. Esto significa que el costo por MW instalado es de 
aproximadamente 1,500,000 000 dólares, casi el doble del precio referencial del 
INECEL. Además hubo un retraso de más de un año en la entrega de la obra 
(López, 2008). 
 
Los planificadores de megaproyectos suelen subvalorar los costos de 
implementación de los mismos a causa de sus amplios horizontes de 
planificación, la necesidad de tecnología de punta, cambios en los objetivos e 
intereses con el cambio del tiempo, e incertidumbres sobre el desarrollo del 
proyecto en el futuro. Sin embargo, un gobierno responsable debe tomar 
decisiones en base a los recursos disponibles y a las necesidades de la nación. En 
este caso la tecnología para realizar todos los estudios previos necesarios estaba 
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disponible, sin embargo los EIAD no se llevaron a cabo antes de la ejecución de 
la obra para reducir el tiempo de construcción (Flyvbjerg, 2005; Villavicencio, 
2013). 
 
Según la teoría de Toma de Decisiones (Allison, 1969), al calcular el 
costo de un proyecto, el planificador es el responsable de maximizar la 
diferencia entre las ganancias descontadas del proyecto y su costo. Los costos 
del proyecto y la duración de la construcción son dos factores indispensables en 
la planificación, por lo que el gobierno ecuatoriano debía aclarar públicamente 
cuáles eran las condiciones del contrato EPC y las multas que se deberían pagar 
por retrasos en las obras, ya que minimizar el tiempo de ejecución es sinónimo 
de minimizar los costos del proyecto, algo que no fue una prioridad en el 
PHCCS (Klastorin, 2008). 
 
El financiamiento del PHCCS está estructurado con deuda e inversión 
nacional. En este caso el 85% del financiamiento, proviene de endeudamiento 
con China. La deuda se generó a través del Export Import Bank of China, el cual 
concedió un crédito en condiciones negativas para el Ecuador. Una tasa de 
interés excepcionalmente alta a un plazo muy corto para pagar la deuda. El resto 
de la inversión (USD 337 millones) fue cubierta por el Estado ecuatoriano. El 
endeudamiento responsable puede crear valor con la inversión, sin embargo, una 
estructura debe encontrar el equilibrio o menor costo entre deuda y recursos 
nacionales (Vicepresidencia del Ecuador, 2010). 
 
Dadas las fricciones entre el gobierno ecuatoriano con el FMI y el BM 
por el impago de la deuda externa tras considerarla ilegítima en 2008, y la 
calificación BBB en el índice Standard & Poor’s, la opción de recibir préstamos 
millonarios sin ataduras políticas es atractiva. La tasa de interés, sin embargo es 
excepcionalmente alta (6.9%), teniendo en cuenta la media para la región 
(3,37%) (Gallagher, 2013) Ver tabla No. 1. 
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Tabla No. 1 
Préstamos otorgados por el Eximbank de China a países de América Latina y El 
Caribe 
 
Fuente: Gallagher, 2013 
Elaborado por: Juan P. Ramos 
 
 
1.3.2. Costo por MW instalado 
 
Al igual que en la mayoría de megaproyectos, en la implementación de 
esta hidroeléctrica no se cumplió con el plazo establecido para su construcción y 
los costos de la implementación fueron mucho mayores a los previstos. Además 
existen indicios de que habrá un déficit en los beneficios económicos y los 
ingresos previstos a largo plazo, ya que los estudios realizados para definir la 
potencia instalada se habrían fundamentado en información desactualizada sobre 
el caudal en la cuenca del Rio Coca (Villavicencio, 2013). 
 
Según Terry (2010), activista ambiental residente en la Amazonía,  el 
objetivo de los 1,500 MW se alcanzará durante fuertes inundaciones, sin 
embargo, la mayoría del tiempo solo será capaz de producir entre 200 y 400 
MW, lo que elevaría el costo de la central hidroeléctrica por MW instalado. Ver 
Tabla No. 2. Teniendo esto en cuenta, el proyecto es de alto costo económico, 
alto riesgo ambiental y significa un alejamiento innecesario de las energías 
renovables en el país. Adicionalmente el PHCCS dejaría una fuerte deuda al 
Año Prestamista
País 
prestatario
Prestatario
Tasa de 
interés
Monto en USD 
millones
Periodo de 
pago
Propósito
2007 Exim Bank China Jamaica Gobierno 2.00 45 20
Centro de 
convenciones de 
Motego Bay
2009 Exim Bank China Bolivia YPFB 2.00 60 20
Instalacione de gas 
domiciliario, 
perforaciones 
petroleras
2010 Exim Bank China Ecuador Gobierno 6.90 1 683 15
Represa 
hidroeléctrica
2010 Exim Bank China Jamaica Gobierno 3.00 340 5 Construcción vial
2009 Exim Bank EEUU México Pemex 3.81 600 10 Exploración petrolera
2009 Exim Bank EEUU México
Eléctrica del 
Valle de México
4.30 81 4 Turbinas eólicas
2009 Exim Bank EEUU Brasil Logística MRS 3.30 87
Locomotoras 
elecrodiesel
2010 Exim Bank EEUU
República 
Dominicana
Pueblo Viejo 
Dominicana
4.02 375
Camiones, 
excavadoras y 
cargadoras
2010 Exim Bank EEUU Honduras
Energía Eólica 
de Honduras
4.42 159 18 Turbinas eólicas
 Tasas de interés de las préstamos de los Bancos Ex-Im de China y Estados Unidos
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Ecuador y obligaciones imprevistas hacia China cuando la producción energética 
sea menor a la requerida para pagar el préstamo en el plazo de 15 años con una 
tasa de interés tan elevada  (Finer y Terry, 2010).  
 
Tabla No. 2 
Tabla de costo referencial del PHCCS por MW generado 
 
Fuente: CELEC, 2016 
Elaborado por: Juan P. Ramos 
Potencia instalada en Megavatios  
 
 
Al evidenciar la falta de estudios costo beneficio por parte de los 
planificadores y ejecutores del proyecto, se procedió a elaborar una tabla  que 
relacione a los megavatios generados en la central eléctrica con el costo total de 
la misma, lo que ayudará a determinar los costos reales del PHCCS según su 
eficiencia. Teniendo en cuenta que la central solo generó 1 035 utilizando todas 
sus turbinas, debido a la demanda energética del país, el costo por MW generado 
aumentaría de 1,500 000 dólares a 2 245 000 dólares, es decir un incremento de 
casi un millón de dólares por MW generado.  
 
Como se puede apreciar en la Tabla No. 2, un desempeño medio de 1000 
MW equivale a un costo de 2 245 000 dólares por MW instalado y generado; un 
costo mucho más elevado al pronosticado por Sinohydro y aceptado por el 
gobierno. Por lo que se entiende que el precio referencial fijado por la contratista 
de 1,500 000 USD por MW instalado no se cumpliría en la mayoría del tiempo 
en el que funcione el PHCCS. 
Potencia Instalada Inversión Costo por MW instalado
100 2245 Millones 22.450.000$                        
200 2245 Millones 11.225.000$                        
300 2245 Millones 7.483.333$                          
400 2245 Millones 5.612.500$                          
500 2245 Millones 4.490.000$                          
600 2245 Millones 3.741.667$                          
700 2245 Millones 3.207.143$                          
800 2245 Millones 2.806.250$                          
900 2245 Millones 2.494.444$                          
1000 2245 Millones 2.245.000$                          
1100 2245 Millones 2.040.909$                          
1200 2245 Millones 1.870.833$                          
1300 2245 Millones 1.726.923$                          
1400 2245 Millones 1.603.571$                          
1500 2245 Millones 1.496.667$                          
COSTO DEL PHCCS POR MW GENERADO
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Por lo mencionado, es de vital importancia la rendición de cuentas en un 
proyecto de tanta importancia para el país. El análisis costo beneficio requiere al 
menos los costos y beneficios estimados del proyecto y aunque estos hayan sido 
de conocimiento de los planificadores, también debieron ser de conocimiento 
público, ya que un proyecto emblemático debe ser transparente, especialmente 
en el tema financiero. 
   
1.3.3. Relación costo beneficio ambiental 
 
La construcción de las hidroeléctricas se popularizó en el siglo XX, con 
esta experiencia los países desarrollados han aprendido que el costo real de 
construir una hidroeléctrica es a largo plazo y los costos económicos de la 
construcción son solo una pequeña parte de costo total. La economía ecológica 
señala que es necesario incluir el beneficio que representaría dejar al recurso 
hídrico libre, tanto para el medio ambiente como para las actividades humanas 
que se benefician del mismo y a las afectaciones al medio ambiente que son 
difíciles de mitigar y afectarán a las generaciones futuras (Finer y Jenkins, 2012; 
Foladori, 2001). 
 
Las hidroeléctricas que cuentan con represas o embalses compensadores 
como en el caso del PHCCS pueden afectar de manera importante a todo el 
régimen de flujo de un sistema hídrico, alterando el medio ambiente y 
cambiando la temperatura del agua. Muchas hidroeléctricas han alterado hábitats 
naturales, permitiendo la colonización de flora y fauna exótica y empeorando la 
pérdida de la biodiversidad marina (WCD, 2010). 
 
Según Whitelaw (2002), un marco veraz para el análisis de represas 
hidroeléctricas debe comprender también los costos y beneficios del retiro de las 
mismas para rehabilitar ríos bloqueados. La inclusión de este factor es de gran 
importancia ya que todas las plantas hidroeléctricas tienen un límite de vida útil, 
por lo que al implementar una hidroeléctrica, tarde o temprano alguien tendrá 
que retirarla o renovarla.  
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El efecto colateral en las vidas de habitantes río abajo también es un 
factor a considerar, ya que se han registrado cuantiosas pérdidas en las 
comunidades que se ubican río debajo de las represas en todo el mundo. La 
fauna acuática también es afectada por las represas que cuentan con pasos 
laterales, los que han demostrado una baja efectividad en conservar las 
poblaciones de peces migratorios, incluyendo a especies de río y mar. Otra 
consecuencia negativa de las hidroeléctricas es que al utilizar desarenadoras que 
separan a los sedimentos del agua afecta a la morfología de canales, planicies 
inundables y deltas costeros, alterando el hábitat acuático. La eliminación de 
inundaciones naturales puede reducir la fertilidad de las planicies inundables, 
que a su vez puede reducir drásticamente el número de especies de aves que 
habitan la zona. Además, los esfuerzos por mitigar los efectos colaterales de las 
hidroeléctricas han sido mayoritariamente infructíferos debido a la incapacidad 
de crear pronósticos adecuados que puedan anticipar y evitar los efectos. La 
dificultad de lidiar con todos los impactos también reduce el éxito de las 
medidas de mitigación (WCD, 2010). 
 
En el primer capítulo se planteó como objetivo específico analizar los 
costos y beneficios reales de la implementación PHCCS por lo que se ha podido 
constatar que no se tomaron en cuenta a todos los costos relacionados al 
proyecto, lo que provocaría que se genere una expectativa irreal sobre el mismo. 
También se analizaron tanto los beneficios económicos como energéticos y se ha 
determinado que estos no se cumplirán a cabalidad. Al mismo tiempo se ha 
desinformado a la nación sobre los costos económicos reales del PHCCS y sobre 
el alto costo ambiental que el proyecto acarrea y deberá ser resuelto por las 
próximas generaciones que habiten en el país. Finalmente se explican las 
razones políticas por las cuales una obra de tal magnitud y que representaba 
tantas incertidumbres fue implementada en un contexto de prioridad nacional 
que evitó los procesos de operación estándar de las organizaciones relevantes, 
evitando así un necesario análisis costo beneficio real del proyecto. 
 
 
 
 
 28 
 
CAPÍTULO II 
 
INFLUENCIA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PHCCS 
 
2.1.  Desarrollo histórico de la economía china 
 
  El desarrollo económico de la República Popular China (R.P.C) no tiene 
precedentes históricos, ya que pasó de ser uno de los países más pobres en 1978 
a ser la segunda economía más grande del mundo en el año 2010. ()A 
continuación se analizará desde una perspectiva histórica cuál fue el proceso que 
la R.P.C. atravesó para ser el gigante que es hoy en día, cuáles son los desafíos 
que una economía en constante crecimiento enfrenta en el siglo XXI y cuáles 
son las oportunidades para América Latina y Ecuador de la relación con el país 
asiático. 
 
2.1.1.  Desarrollo de la economía de China 
 
China pasó de ser la economía más avanzada en el mundo entre los siglos 
XII al XV a tener un crecimiento prácticamente nulo de su PIB per cápita entre 
1800 y 1950, por lo que prácticamente no se favoreció de la revolución 
industrial. El fracaso económico durante este periodo responde al sistema 
político imperial de las dinastías Míng (1368-1644) y Qíng (1644-1911) cuyas 
políticas de poder centralizado sofocaron a la innovación y al comercio, y se 
concentraron en defender los intereses de las élites y la burocracia (Zhu, 2012). 
 
 Después de dos guerras del opio con el Reino Unido entre 1840 y 1850, 
y la guerra perdida con Japón (1894-1895), China se vio forzada a abrir sus 
fronteras y dar concesiones sobre sus puertos a países europeos y Japón. Fue este 
cambió obligado que trajo la industrialización y sus fábricas a China, sin 
embargo, la Segunda Guerra Mundial y constantes guerras civiles no permitieron 
que el progreso de la industrialización se muestre hasta la década de 1950 (Zhu, 
2012). 
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El 01 de Octubre  de 1949, tras treinta años de guerra civil, Mao fundó la 
República Popular China. Su plan para sacar a China de la pobreza era aplicar un 
tipo de comunismo adaptado a las características y peculiaridades de China, 
donde el campesinado desempeñaba un papel fundamental en lugar del 
proletariado. El Partido Comunista Chino adoptó una serie de medidas dirigidas 
a aprovechar el gran número de habitantes para aumentar la productividad 
agrícola e industrializar al país, denominado “El Gran Salto Adelante”. Para la 
inversión necesaria se movilizaron recursos, limitando el consumo de los 
hogares y fijando precios bajos para los productos agrícolas de modo que el 
ahorro forzoso y los excedentes del sector agrícola pudieran ser invertidos en el 
desarrollo de industrias (Villamizar, 1995). 
 
Esta estrategia tuvo terribles consecuencias para la sociedad china, 
especialmente para el campesinado. El crecimiento que dependía de la 
acumulación de capital no fue sostenible y tuvo repercusiones devastadoras para 
la agricultura, como la baja de productividad y la destrucción de sistemas 
feudales que habían demostrado su funcionalidad durante siglos, a esto se 
sumaron condiciones climatológicas adversas que provocarían la peor hambruna 
del siglo XX y cobraría entre quince y treinta millones de vidas entre 1959 y 
1961 (Covi, 2011). 
 
A pesar de los desastrosos resultados, el gobierno chino continuó con su 
política y la carga sobre el campesinado no disminuyó. De hecho se 
establecieron condiciones desfavorables para la comercialización de productos 
agrícolas, como la implementación del hukou4. Este tipo de  políticas 
permitieron que en un comienzo el gobierno pueda extraer excedentes del sector, 
sin embargo, la falta de incentivos provocó un lento crecimiento agrícola y el 
consiguiente déficit de alimentos (Zhu, 2012). 
 
Las consecuencias fueron desastrosas para China y para Mao, quien fue 
atacado incluso por sus compañeros revolucionarios y tuvo que huir de Beijing. 
En Shanghái, retomó su lucha revolucionaria haciendo un llamado a la 
                                                          
4 Un sistema de registro de hogares para evitar que agricultores se trasladaran de las zonas rurales a las urbanas y que 
se les prohibiera participar en actividades no agrícolas. 
 30 
 
resistencia frente a la burguesía y tras su regreso a Beijing, excluyó a sus 
detractores del partido y obtuvo el apoyo del ejército y de su líder Lin Biao5. 
Debido a los efectos colaterales del Gran Salto Adelante, la nueva revolución se 
ganó a través de los jóvenes, quienes desconocían la realidad sobre la hambruna 
de años atrás, ayudaron a crear un culto sobre la personalidad de Mao y 
formaron el Movimiento de los guardias rojos.6 Tras la muerte de Mao, Deng 
Xiaoping pudo regresar a la política china y después de desacreditar y 
responsabilizar a Hua Guofeng7 y a la banda de los cuatro8 por los errores de 
Mao, se hizo del poder. Deng impulsaría el crecimiento de China través de la 
modernización y una mayor motivación de la población para producir. Deng 
tomó la decisión de dar un cambio radical a la política en China, aunque el 
sistema comunista se mantuvo, muchos métodos del sistema capitalista fueron 
aplicados, tales como un ingreso acorde a la producción agrícola de cada familia, 
libertad de consumo y apertura hacia el mundo occidental (Villamizar, 1995). 
 
En el centro de la estrategia se encontrarían las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), creadas en 1980. Estas, más que nada, engendrarían el 
compromiso de China con el mundo de la economía. Fueron establecidas en la 
provincia de Guangdong, incluyendo Shenzhen, frente a Hong Kong, y en la 
provincia Fujian, frente a Taiwán. Toda su orientación era hacia afuera; eran 
zonas procesadoras de exportaciones y constituyeron el imán que atrajo 
inversiones extranjeras. Beijing otorgó a las autoridades locales de las ZEE una 
autonomía sin precedentes, en cuanto a decisiones referidas al comercio y a las 
inversiones.  A partir de ahí, las ciudades costeras impulsaron hacia adelante a la 
economía china, creando un sistema con dos políticas económicas diferentes, 
una hacia el exterior y la otra hacia el interior del país.  Fue este sistema dual el 
que permitió que China pudiera sostener un crecimiento tan vertiginoso y 
constante durante tanto tiempo (Yergin, 1999). 
 
                                                          
5 Político y militar chino, fue uno de los más destacados dirigentes de la Revolución China y uno de los principales 
colaboradores de Mao. 
6 Un movimiento de masas, configurado en su mayoría por estudiantes que fue manipulado por Mao en contra de sus 
detractores. 
7 Sucesor designado por Mao para ser el líder del partido comunista después de su muerte. 
8 Grupo de altos dirigentes del Partido Comunista Chino que fueron expulsados del mismo y puestos bajo arresto tras 
la muerte de Mao Zedong en 1976. 
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A mediados de la década de los ochenta, la economía china llegó a su 
punto de inflexión. Se concibió una política industrial o de desarrollo 
tecnológico, todas las industrias capaces de aplicar viejas ventajas comparativas 
y nuevas ventajas competitivas fueron incentivadas a exportar. Se estimularon 
aquellos sectores de la producción  donde a pesar de ser fuertes, otros 
participantes podían volverse competitivos en ciertas fases del proceso o 
complementando a los exportadores tradicionales (Villamizar, 1995:43). 
 
El delta del río de las Perlas, que conforma aproximadamente la cuarta 
parte del  total del área de Guandong e incluye a Senzhen y a Guangzhou, ha 
sido descrito como “la joya real de la economía china”. Entre 1978 y 1993, la 
economía de Guangdong creció a un ritmo del 13,9%, lo que la colocaba muy 
por encima del promedio nacional. La tasa de crecimiento del delta fue aún más 
elevada: 17,3%. El 40% de todas las exportaciones chinas se realizaban desde 
Guangdong. Y el 70% de las exportaciones de Guangdong, a su vez, vienen del 
delta del río de las Perlas. La población del delta es de solo 23 millones de 
habitantes, aproximadamente la población de Taiwan y Malasia juntas. Esto 
significa que, excluyendo a Hong Kong, la región, que solo alberga el 1,4% del 
total de la población china, es responsable de la generación del 30% de las 
exportaciones de todo el país (Yergin, 1999). 
 
Entre 1978 y 1995, el comercio exterior de China creció de 36 mil 
millones de dólares a 300 mil millones. La renta per cápita se duplicó entre 1978 
y 1987, y volvió a duplicarse entre 1987 y 1996, a un ritmo nunca visto en la 
historia moderna. A Gran Bretaña le llevó sesenta años duplicar su renta per 
cápita; los Estados Unidos lo lograron en el término de cincuenta años. Al 
instituir reformas con un efecto semejante, Deng hizo algo que nadie en la 
historia había logrado jamás: sacó de la pobreza absoluta a 200 millones de 
personas en apenas dos décadas (Yergin, 1999). 
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2.1.2. China en la globalización 
 
El gran crecimiento económico y geopolítico chino de las últimas 
décadas ha sido el resultado de una mayor integración del gigante asiático en las 
dinámicas de la economía globalizada. Este crecimiento también ha 
transformando a la percepción china del mundo que la rodea y su papel en la 
geopolítica mundial. Esto se ha traducido en un mayor activismo diplomático en 
su política hacia otros países de Asia, las relaciones en aumento con nuevos 
socios políticos y comerciales como países de África y Latinoamérica, y un 
nuevo enfoque en sus relaciones con las potencias mundiales, especialmente 
Estados Unidos (Delage, 2003). 
 
La globalización ha tenido un efecto singular y mucho más notorio en 
China que en otros países de la región como Japón o los países de la ex URSS. 
En China, el increíble desarrollo logrado en dos décadas, gracias a las políticas 
del aperturismo hacia Occidente y la globalización es innegable para la mayoría 
de la población, por lo que el apoyo popular al fenómeno es mucho mayor.  El 
uso generalizado del inglés, la cooperación extranjera y los métodos capitalistas 
insertados en la sociedad no solo han actualizado a las instituciones chinas, sino 
que también han transformado a su población, con un tipo de occidentalización 
volviéndola mucho más proclive a las prácticas occidentales. En consecuencia, 
la República Popular China se ha vuelto un aliado de la promoción del libre 
comercio mucho más importante que Japón, India o Brasil para Estados Unidos 
y los países del Sud Este Asiático (Overholt, 2015). 
 
Aunque el optimismo de las masas lleva a China a un paso acelerado 
hacia la globalización, muchos académicos chinos argumentan que la 
globalización es únicamente una fase del capitalismo en el siglo XXI y que el 
triunfo de la globalización sobre los modelos europeos y asiáticos es solo la 
demostración del triunfo del modelo económico estadounidense. Por esto, 
señalan que el proceso de globalización no es exclusivamente resultado de los 
tres elementos señalados por el FMI: avances tecnológicos, el deseo popular de 
aprovechar las ventajas de la interacción con otras sociedades y la reducción de 
barreras al comercio internacional, sino también de la influencia que los Estados 
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Unidos han tenido en la promoción global de la economía de mercado en aras de 
promover una “globalización americanizada”, donde los patrones de la economía 
estadounidense dominan las principales tendencias de la globalización (Gu, 
2001). 
 
Teniendo esto en cuenta, se puede concluir que el desequilibrio entre la 
influencia estadounidense y la influencia china en la globalización se debe a la  
pasividad histórica de la diplomacia china. Después de su fundación en 1949, La 
República Popular China ha tenido una política exterior que podía calificarse 
como reactiva, al asumir durante varias décadas una función de pivote en la 
competencia estratégica entre otras potencias, Mao primero se alió con la URSS 
en contra de Estados Unidos y el mundo capitalista para más tarde inclinarse 
hacia Occidente para neutralizar el revisionismo soviético (Delage, 2003:68). 
 
El marco en el que se ha formulado la política exterior china ha cambiado 
significativamente en la última década. China ha optado por una política que 
busca la modernización económica y militar mediante la asimilación de capital y 
tecnología extranjeros y evitando el alineamiento con unas u otras potencias. 
Esta posición ha evolucionado las relaciones de China con Washington y otros 
países asiáticos evidenciando una considerable mejora, como en el caso del 
Consejo de Negocios Hong-Kong - Estados Unidos que plantea iniciativas 
enfocadas a incrementar el comercio entre Estados Unidos, China, Taiwán y 
Mongolia .  
 
El presidente Xi Jinping, durante el discurso de inauguración el 17 de 
enero de 2017 en el  Foro Económico Mundial, expresó su interés en volverse el 
portavoz de la globalización e identificó a China como la gran beneficiaria de 
este fenómeno en el pasado y por ende su líder lógico en el futuro. La coyuntura 
puede ser la adecuada para esta afirmación, ya que más allá de que China tiene 
la voluntad de ser el líder mundial, desde la presidencia de George W. Bush, se 
ha abierto un debate sobre si Estados Unidos debe continuar con este papel o no 
(Economy, 2017). 
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Una de las iniciativas más ambiciosas de la política externa china es la de 
restablecer la legendaria Ruta de la Seda, que busca revivir el comercio entre 
Asia y Europa, situando a China en el centro del comercio euroasiático con el fin 
de restaurar y legitimar el resurgimiento de China como potencia mundial y 
superar de una vez por todas la pesadilla vivida tras las guerras del opio y sus 
consecuentes humillaciones por parte de las potencias coloniales europeas 
(Müller, 2016). 
 
Sin embargo, hay muchos desafíos en los que China tendría que abordar 
para ejercer el liderazgo internacional en la globalización. Aunque el gigante 
asiático ha cooperado con Estados Unidos para tratar problemas mundiales como 
el calentamiento global, el virus del Ébola y el programa nuclear de Corea del 
Norte, Los Estados Unidos y otras naciones han tenido que presionar y en 
algunos casos avergonzar a China para convencerle de hacer lo correcto. La 
contribución inicial de China para combatir el Ébola, por ejemplo, fue menor a 
aquella de Cuba y su contribución final fue equivalente al 3% proveniente de los 
Estados Unidos (Economy, 2017).  
 
Otras crisis que enfrenta la humanidad actualmente hacen necesario el 
compromiso de un líder mundial para mejorar la vida de las personas más allá de 
sus fronteras. La crisis humanitaria de refugiados que huyen de la guerra desde 
Medio Oriente es un ejemplo del leve compromiso de China con el problema y 
aunque el presidente Xi se refirió al tema, estuvo lejos de explicar el rol que 
China puede tener en el asunto y mucho más de explicar una solución para el 
mismo. La política exterior china también tiene importantes cuestiones por 
resolver, sobre todo en lo que concierne a las disputas territoriales en el Mar del 
Sur de China y el conflicto con Taiwán (Economy, 2017). 
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2.1.3. El papel del Estado en la República Popular China 
 
El régimen chino basa su legitimidad en los éxitos que el Partido 
Comunista ha obtenido en el camino de resituar a China en su posición natural 
en el mundo, esto es en el centro desde el punto de vista chino.9 Después de las 
guerras del Opio, que representan el comienzo de la decadencia en la visión 
china, ya que desde ese momento el país sufrió más de un siglo de humillación y 
el pueblo padeció las peores condiciones de su historia, China continuó su lucha 
por regenerarse probando con distintos regímenes: monarquía reformada, 
república, multipartidismo e incluso dictadura. Sin embargo, el Partido 
Comunista Chino fue el que finalmente consiguió la independencia nacional, la 
liberación del pueblo y la fuerza nacional (Ramírez, 2013). 
 
Nuevamente de acuerdo con Ramírez (2013), en 2012, el Presidente Xi 
expuso la idea del “Sueño Chino”, es decir devolver a China su posición de 
primacía mundial y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos chinos, pero para 
alcanzar este objetivo, el Partido Comunista Chino vio la necesidad de 
evolucionar en la manera de determinar sus políticas. Tras los fracasos del 
maoísmo más extremo, el partido se convenció de que con el dogmatismo no se 
consigue nada y se volcó hacia un nuevo pragmatismo donde la adaptación y la 
innovación son las piezas fundamentales para garantizar la supervivencia, por lo 
que el nacionalismo fue otro elemento fundamental para que el modelo chino 
funcione, ya que el éxito del régimen comunista se basa en su identificación con 
su historia y su riqueza cultural.  
 
La creciente relevancia de China en la economía mundial y su influencia 
política en casi todos los rincones del planeta son demostraciones del inminente 
escalamiento en el poderío internacional de la República Popular China y del 
éxito de su política exterior. A nivel económico, por ejemplo, China es el 
principal acreedor de la Reserva Federal de los Estados Unidos y es el principal 
prestamista en América Latina y África. A nivel diplomático, se observa una 
importante expansión de la actividad diplomática china, que ha incrementado su 
                                                          
9 El nombre simplificado de la República Popular China es Zhong Guo, que significa País central o del centro. 
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presencia en foros internacionales como el WEF y ha impulsado la creación de 
nuevas instituciones como el Banco de Desarrollo, creando una alternativa al 
Banco Mundial. (Slipak, 2014) 
 
El rol del Estado es de vital importancia para el logro de los objetivos de 
la política china. Más allá de contar con decenas de instituciones calcadas de los 
modelos occidentales, tales como la Asamblea Popular Nacional (Parlamento), 
la Conferencia Popular Consultativa Política de China (Senado), el Consejo de 
Estado (Gobierno central), la Comisión Militar Central (Alto mando militar), el 
Tribunal General Popular y La Procuraduría General Popular (Fiscalía),  el 
Politburó es el verdadero centro de poder chino. El Politburó cuenta con 25 
miembros, que forman el verdadero sanedrín del poder en China. Dentro de él se 
encuentra el núcleo ejecutivo del poder en la República Popular China, su 
comité permanente está conformado por tan solo siete miembros. (Ramírez, 
2013) 
 
Al contar con un número tan reducido de personas que detentan el poder 
se reducen las posibilidades de desacuerdo al tomar decisiones, por lo que la 
capacidad de actuar como un verdadero actor unitario racional es real y puede 
ser acorde con los objetivos planteados en la política externa del país. (Allison, 
1969). De esta manera, el Partido Comunista Chino ha conseguido establecer un 
modelo que maximiza el valor de sus decisiones, cuyas consecuencias 
constituyen beneficios a largo plazo para la consecución de metas y objetivos 
estratégicos.    
 
De hecho, el alcance de las decisiones del Politburó es tan grande que 
influencia muchos aspectos de la vida de las personas, por ejemplo qué puede 
ser enseñado en escuelas, qué programas se pueden transmitir por televisión e 
incluso cuántos hijos se puede tener. La economía china también es modelada 
por el partido, aunque esto vaya en contra de los preceptos neoliberales, China 
ha logrado establecer un sistema mixto en el que el Estado tiene un factor de 
control universal sobre las empresas aunque el mercado también cumple un 
papel fundamental al establecer las condiciones en las que el partido comunista 
puede actuar. (Liu, 2014) 
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Con la entrada de Xi Jinping y la quinta generación de gobernantes 
chinos se marcó una nueva etapa en la política china. Aunque se mantiene el 
objetivo de transformar a China en un imperio de ley en concordancia con las 
políticas de las últimas tres décadas, se han introducido nuevos objetivos que 
determinarán el papel de China en la economía internacional. En lugar de 
continuar con las políticas que garantizan un crecimiento sostenido y continuo, 
la actualización de la economía china es un paso adelante para potenciar la 
demanda interna y la innovación al mismo tiempo que se cuida del medio 
ambiente. También se ha puesto énfasis en la protección de la clase media y el 
bienestar público, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades y se 
ha fijado como objetivo nacional perseguir a la corrupción. (Ramírez, 2013) 
 
2.2. Influencia de la República Popular China en la geopolítica mundial 
  
La influencia de la República Popular China en el mundo es más fuerte 
que nunca y es un hecho que el ritmo de su crecimiento está cambiando al 
mundo. En la geopolítica, el gigante asiático está cada vez más presente en todos 
los continentes y su perfil ha cambiado rápidamente, ya que ha pasado de tener 
una imagen asociada a la construcción de bienes sin mayor valor agregado como 
juguetes o textiles a ser una referencia en tecnología espacial, desarrollo cultural 
y proyección geopolítica (Overholt, 2015). A continuación se analizará la 
influencia de la R.P.C en el mundo, para después ampliar la información sobre 
su influencia en Latinoamérica y Ecuador.    
 
2.2.1. Influencia de la República Popular China en el mundo  
 
Así como el crecimiento sin precedentes del gigante asiático tuvo un 
impacto en la economía global, ya que se importaba bienes desde todos los 
continentes y la demanda del mercado global tuvo un aumento de más de mil 
millones de personas, la desaceleración de este crecimiento desde el año 2008 
tendría lógicas consecuencias en las economías que dependían de las 
exportaciones a China, creando un vacío muy difícil, sino imposible de llenar en 
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la economía internacional, ya que ningún otro país tiene el peso comercial de la 
China hasta el 2016. 
 
La dependencia global de China ha tenido consecuencias negativas 
puesto que la desaceleración del crecimiento chino ha afectado a varias 
economías alrededor del mundo. Actualmente los inversores están menos 
interesados en países que dependen de la demanda china. Esto ha afectado de 
manera especial a Brasil, ya que recibió un golpe en su economía y se intensificó 
la crisis política en este país.10 Otros países de América Latina también se han 
visto afectados por el brusco recorte de la demanda de recursos naturales, 
mientras que Alemania ha visto como se ha contraído su economía a causa del 
declive en la importación de autos alemanes desde China; así también 
reducciones en la demanda de equipos informáticos del Japón son cada vez más 
frecuentes debido al creciente autoabastecimiento chino (Rapoza, 2016). 
 
En aras de tener una mayor participación en la economía mundial y un 
espectro de cooperación más amplio geográfica y sectorialmente, el gobierno del 
presidente Xi ha diseñado un plan para revivir la legendaria Ruta de la Seda, 
denominada One Belt One Road. Esta iniciativa busca principalmente fortalecer 
la conectividad y la cooperación internacional, principalmente entre China y 
Eurasia, aunque también incluye a países de Oceanía y del este de África.  
 
La capacidad financiera china hace que su gobierno deba re direccionar 
su capital hacia otros países, generalmente a través de la construcción de 
megaproyectos. Las inversiones en aumento para financiar proyectos en Asia 
Central, África y América Latina han expandido la influencia global de China, 
convirtiéndola en la potencia económica dominante (Gallagher, 2013). 
 
 En Asia Central, las compañías chinas han construido carreteras, túneles 
y puentes, aumentando la participación china en el comercio regional y 
volviéndola la potencia económica de la zona. En 2013, el comercio entre China 
                                                          
10 Brasil se enfrentó a una crisis política por escándalos de corrupción que desembocaron en la destitución de la 
Presidente Dilma Rousseff  
 39 
 
y los cinco principales países de Asia Central11 equivalían a 50 mil millones de 
dólares, mientras que el comercio entre Rusia y los cinco países en el mismo 
término de tiempo apenas llegaron a los 30 mil millones de dólares (Wilson, 
2016). 
 
El papel de China en la construcción de infraestructura en África, es 
quizá el escenario más probable para que el poder blando chino se consolide, ya 
que los valores políticos de China son populares entre los líderes africanos, a 
quienes beneficia económica y políticamente la financiación y ayuda 
procedentes de Beijing sin las condiciones políticas que las instituciones 
financieras occidentales suelen incluir (Dobbs, 2016). 
 
Beijing ha invertido fuertemente en su habilidad para alcanzar 
importantes objetivos de su política externa a través de persuasión no 
militarizada y para proyectar una imagen de superpotencia amistosa para facilitar 
el proceso de toma de decisiones de sus contrapartes. Los servicios ofrecidos por 
empresas públicas chinas son otra forma de ejercer y extender el poder blando de 
China en países en desarrollo. La creación del Banco Asiático para Inversión en 
Infraestructura, AIIB por sus siglas en inglés, también ha contribuido para que 
China pueda avanzar en sus intereses económicos a través de este tipo de poder. 
Otros programas como la creación de Institutos Confucio alrededor del mundo y 
la organización de las Olimpiadas en 2008 son claros ejemplos de la importancia 
que China adjudica al poder blando. Lo que, desde la perspectiva de la teoría de 
toma de decisiones, se puede entender como la aplicación de la teoría 
organizacional del Partido Comunista Chino para lograr los objetivos de su 
política exterior, siendo el Estado quien activa programas para implementar las 
políticas del partido. (Dobbs, 2016)    
 
 
 
 
 
                                                          
11 Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
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2.2.2. China en Latinoamérica 
 
 En la última década, la cooperación entre Latinoamérica y la República 
Popular China ha ganado fuerza, impulsada no solo por el comercio creciente, 
sino también por los vínculos políticos que se han ido estrechando. Si bien esta 
cooperación ha generado beneficios tangibles, también ha provocado nuevas 
dinámicas de competencia en la región con un volumen de productos chinos en 
aumento en los mercados regionales. (Abdenur, 2013)  
 
China es el segundo consumidor mundial de petrolero, por lo que su 
presencia en Latinoamérica responde a la necesidad constante del gigante 
asiático de abastecerse del recurso natural. Venezuela forma parte de los países 
incondicionalmente asociados para la provisión de crudo a empresas chinas, 
exportando más de 600 mil barriles diarios. A cambio,  ha recibido alrededor de 
40 mil millones de dólares en créditos. Brasil y Ecuador también han optado por 
adjudicar petróleo por créditos (Villavicencio, 2013). 
  
En general, China goza de una gran aceptación en Latinoamérica. 
Muchos gobiernos esperan que la potencia asiática desempeñe el rol de motor de 
la economía regional a través de la implementación de megaproyectos y la 
importación de productos latinoamericanos para abastecer a su mercado. La 
Inversión Extranjera Directa también es muy apreciada en los gobiernos de 
América Latina, que ven en China una alternativa para mantener cierto nivel de 
independencia de las instituciones financieras occidentales y sus créditos, 
especialmente los países que han erosionado estas relaciones como Cuba, 
Venezuela y Ecuador (Ellis, 2009). 
 
 Además de los intereses económicos en la región, China también tiene 
intereses geopolíticos en Latinoamérica. La política de una sola China necesita 
del mayor número de aliados y América Latina tiene el mayor número de aliados 
de Taiwán al respecto, 12 de 22 en total, por lo que el mejoramiento de las 
relaciones bilaterales con estos países es un factor clave para la consecución de 
la política exterior china. El principio de multipolaridad que defiende China 
también necesita de un mayor número de aliados en el Sur global. China 
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mantiene que al tener un pasado común con la mayoría de naciones en 
desarrollo, es más probable que la relación entre la RPC y estas naciones sea 
más provechosa que aquella entre los países del Sur y los Estados Unidos. Esta 
teoría se ve legitimada ante la pérdida de influencia y un evidente desinterés de 
Estados Unidos en varias partes de la región (Das, 2016). 
 
 Sin embargo, el trato de China a cada país latinoamericano con el que 
mantiene relaciones es definido según las características económicas de la 
nación y la orientación política de cada régimen en particular. La República 
Popular China ha sido muy efectiva en la construcción de vínculos con los países 
de la región, ya que ha enfocado un plan de acción para cada uno según sus 
circunstancias políticas únicas y ha establecido vínculos de acuerdo a lo que 
cada país ofrece en términos de recursos naturales, mercado y ventajas 
estratégicas (Ellis, 2009). 
 
 El aprovechamiento de ventajas competitivas también es un factor de 
gran importancia en las relaciones entre China y Latinoamérica, ya que China 
utiliza sus ventajas competitivas en manufactura, incluyendo mano de obra 
barata, para exportar sus productos a Latinoamérica, mientras que los países de 
la región solo se han especializado en explotar ventajas comparativas como su 
abundancia de recursos naturales. Aunque según Prebisch (1981), la 
participación de Latinoamérica en el sistema global de relaciones económicas es 
en realidad perjudicial para su desarrollo, Ellis (2009) mantiene que las 
relaciones económicas fundamentadas en áreas donde se tienen ventajas 
comparativas, bajo las condiciones adecuadas y una administración efectiva del 
Estado pueden contribuir al desarrollo de un país en particular.  
 
2.2.3. China en Ecuador 
 
Tras la creación de la República Popular China, la política externa de ese 
país cambió el direccionamiento de sus relaciones internacionales. La política de 
“una sola China” necesitaba de aliados en todo el mundo, al mismo tiempo que 
buscaba un aislamiento paulatino de Taiwán. Esto puede explicar un pronto 
acercamiento entre los diplomáticos de ambos países y la consecuente 
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abstención del Ecuador en tres ocasiones ante el intento de bloquear al ingreso 
de China a la ONU entre 1968 y 1972. Tras la aceptación de la RPC en la ONU 
como miembro de pleno derecho, Ecuador rompió definitivamente sus 
relaciones con Taiwán y un año después, en 1973 se firmó el primer acuerdo 
comercial entre los dos países por la compra de 20 000 toneladas de banano 
(Terán, 2013). 
 
La necesidad del gigante asiático de materias primas y la ubicación 
geográfica del Ecuador, privilegiada por su altura relativamente baja en la región 
y su posición con respecto a Brasil, hace que el Ecuador sea un puerto de salida 
lógico para productos primarios de la región como petróleo y soya, y de llegada 
de bienes manufacturados chinos hacia Latinoamérica, más aún si se vuelve 
realidad el corredor Manta – Manaus – Belén, que ayudaría a la eficiencia del 
comercio intercontinental. (Ellis, 2009) 
 
La relación comercial entre Ecuador y China es una de las que más 
rápidamente se han expandido entre todos los países de América Latina. Entre 
los años 2011 y 2015, las exportaciones de Ecuador a China aumentaron de USD 
192 millones a USD 723 millones, mientras las importaciones desde el país 
asiático pasaron de USD 2,129 millones a USD 3,086 millones. La Inversión 
extranjera directa también ha sido un factor importante en la relación bilateral y 
China se ha posicionado como el tercer país que más Inversión Extranjera 
Directa (IED) inyecta en la economía ecuatoriana (6%), solo detrás de Estados 
Unidos (18%) y Perú (16%). (Proecuador, 2016) Ver Anexo No. 1 
 
A pesar de mantener una balanza comercial marcadamente negativa, la 
relación del Ecuador con China se considera beneficiosa y estratégica por el 
gobierno debido a la gran cantidad de inversión extranjera del país asiático, 
especialmente después de que Ecuador perdiera su credibilidad por impago su 
deuda externa en 2008. Para contrarrestar el riesgo país y reducir el costo de 
prestar a un país insolvente, China hace respaldar los préstamos con ventas 
anticipadas de petróleo manteniendo es riesgo a un nivel mínimo. (Terán, 2013)  
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 La cooperación técnica y económica entre los dos países también ha 
experimentado un crecimiento significativo en la última década, siendo las 
empresas chinas las principales beneficiadas ya que están participando en 
muchos de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo del Ecuador, los 
cuales disponen de grandes dimensiones y presentan alto nivel de dificultad 
técnica como el PHCCS, la International Water and Electrical Corporation 
encargada de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, Gezhouba en Sopladora y Yachay, 
Harbin eléctrica con San Francisco e Hidrochina en Delsintanisagua (Embajada 
China, 2014). 
 
Aunque la transferencia de tecnología no ha sido frecuente en los 
megaproyectos, el compromiso y la solidaridad del país asiático tras el terremoto 
de abril de 2016 en la costa ecuatoriana han sido muy claros, ya que la 
República Popular China aportó con USD 193 millones que sirvieron para 
construir los hospitales Napoleón Dávila Córdova en Chone y el Miguel Hilario 
Alcívar en Bahía, además de 3,000 viviendas para los damnificados de 
Esmeraldas y Manabí (Secretaria Nacional de Comunicación, 2016). 
 
2.3. Politización del proceso de toma de decisiones en el PHCCS 
 
Aunque la implementación del PHCCS pudo haber sido implementado de 
manera apolítica, la intervención gubernamental en todo el proceso de toma de 
decisiones estimula la percepción de corrupción e ineficiencia en la gestión del 
proyecto. La coyuntura ha contribuido para que China encuentre en Ecuador un 
aliado geopolítico estratégico, ya que además de encontrar en él un eficiente 
proveedor de recursos, ha logrado posicionar a muchas de sus empresas públicas 
en Ecuador con contratos multimillonarios en la construcción de megaproyectos 
en el país. 
 
2.3.1. Simbolismo político 
 
Frecuentemente es en los países en desarrollo y particularmente los 
países del Sur global, donde prevalece el uso del marketing político por parte de 
los gobiernos centrales. Esto se puede apreciar, por ejemplo, mediante el número 
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de hidroeléctricas construidas frente al porcentaje de las mismas que tuvieron 
sobreprecio, incumplimiento de plazos de entrega o déficits en los beneficios 
previstos de las mismas. En Ecuador el PHCCS es un claro ejemplo de los tres 
elementos, ya que a pesar de ser presentado como un proyecto emblemático que 
llevará a las industrias nacionales a la modernización, debe explicar los 
incumplimientos del contrato EPC, la inobservancia de la constitución 
ecuatoriana y varios tratados internacionales sobre el cuidado al medio ambiente 
(Van der Westhuizen, 2007). 
 
Según Flyvbjerg (2005), la imprecisión de los pronósticos de costos y 
beneficios de la implementación de megaproyectos tiene tres tipos de 
explicaciones: técnicas, psicológicas y político económicas. Las explicaciones 
técnicas defienden que los excesos en costos y el déficit en beneficios se deben a 
la imperfección de las técnicas para crear pronósticos, información inadecuada, 
errores honestos y falta de experiencia de los responsables de elaborar los 
pronósticos. Aunque esta es la explicación más común para los pronósticos 
errados, los errores técnicos pueden ser reducidos o eliminados a través del 
desarrollo de mejores modelos de pronóstico con el uso de información verídica 
y actualizada. 
 
El segundo tipo de explicaciones son las psicológicas. Un gobierno 
central puede exagerar los resultados positivos y minimizar los efectos 
colaterales de un proyecto en particular cuando fundamentan el proceso de toma 
de decisiones en un optimismo delirante en lugar de la ponderación racional de 
costos y beneficios. Como resultado, planificadores y promotores pueden 
perseguir objetivos cuyo cumplimiento es improbable. Este sesgo optimista 
puede ser eludido con simples revisiones de la realidad durante la construcción 
de un proyecto (Kahneman, 2003). 
 
Las explicaciones político económicas ven a los errores en pronósticos 
como una decisión deliberada de los planificadores o gobiernos centrales de 
sobreestimar beneficios y subestimar costos para que sean sus proyectos y no los 
de la competencia los que sean aprobados. Según este tipo de explicaciones, los 
gobernantes toman una decisión influenciada por presiones políticas o 
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económicas esperando que su proyecto se implemente, sin importar cuales sean 
los resultados del mismo, ya que generalmente éstos se manifiestan en el largo 
plazo (Flyvbjerg, 2005). 
 
Al ser el PHCCS un proyecto de gran importancia para el futuro del país, 
se denota la necesidad de que los estudios que lo fundamenten sean lo más 
precisos posibles. Contradictoriamente, el PHCCS fue aprobado sin tener 
estudios de ingeniería de detalle que garanticen los beneficios de la construcción 
y el verdadero costo de la misma. Por lo que se concluye que el proceso de toma 
de decisiones no contó con un análisis de costo beneficio clásico y menos aún un 
análisis que, de acuerdo a la economía ecológica, tenga en cuenta a los 
elementos no monetarios de la ecuación.  
 
2.3.2. Política ecuatoriana de confrontación y el no intervencionismo chino 
 
El Ecuador ha tenido una historia financiera desalentadora. En 1979, se 
adquiere una deuda con el FMI, la cual crecería en el lapso de tres años hasta la 
cantidad de USD 992 millones y debido a los atrasos y constantes moras no 
dejaría de subir. En 1994 Ecuador se suma al Plan Brady, que replanteó la deuda 
de varios países en vías de desarrollo, a través de los bancos comerciales, los que 
tendrían la libertad para incorporarse a las operaciones de reducción de deuda 
con el estímulo de poder obtener incentivos individuales, sin embargo el plan fue 
un fracaso para la economía ecuatoriana (Carsten y Gándara, 1990; Toro, 2012). 
 
En 1999, la deuda externa sumaba los 12.052 millones de dólares y 
decreció hasta llegar a 10.859 millones de dólares a comienzos de 2005. En el 
mismo año, el 40% del presupuesto del Estado sería destinado a pagar la deuda, 
mientras tan solo se invertía un 15% en educación y salud. Las circunstancias 
eran muy adversas, aun así se debía velar por los intereses de los acreedores 
antes que por los del pueblo. Para 2006, la deuda representaba el 200% de los 
ingresos petroleros y lo peor de todo era que tan solo el 14% de esa ella había 
sido invertida en proyectos de desarrollo y el 86% restante había servido para 
devolver intereses y capital a los acreedores (Acosta, 2010). 
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En 2007, el presidente Correa creó la Comisión para la Auditoría Integral 
del Crédito Público, con el fin de deslegitimar a las deudas que el país mantenía 
con las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Una vez 
deslegitimizada la deuda, Ecuador se declaró en default, es decir sostuvo que no 
pagaría los USD 3 200 millones de deuda y esto tuvo efectos considerables en la 
bolsa donde se cotizaba la misma. Los precios bajaron hasta un 20% de su valor 
original y el Ecuador pudo comprar su propia deuda con un descuento 
aproximado del 65% (CADTM, 2008). 
 
La deslegitimación de la deuda y su posterior compra no pasarían 
inadvertidas y pronto el único recurso financiero del Ecuador sería China, con el 
que la deuda seguiría en aumento. En 2007, cuando el Econ. Rafael Correa 
asumió la Presidencia de la República del Ecuador,  según datos del Ministerio 
de Finanzas, la deuda externa era de aproximadamente 10 632 millones de 
dólares, mientras que en febrero de 2016 alcanzó los 21 264 millones de dólares, 
de los cuales 6 394 millones de dólares le pertenecen a China (Ministerio de 
Finanzas, 2016). 
 
La República Popular China se ha caracterizado por conceder créditos a 
países en vías de desarrollo sin ejercer un intervencionismo económico y político 
como es frecuente en los parámetros occidentales sino desde una plataforma 
políticamente equitativa, alterando con esta política el equilibrio de poder entre 
las naciones en desarrollo y los prestamistas de Occidente, generando además un 
mayor interés internacional en África y Latinoamérica (Chen, 2014). 
 
Si bien, los créditos que ofrece la República Popular China, suelen tener 
menos ataduras políticas, algunos paquetes de financiamiento, como es el caso 
del PHCCS son más exigentes en el ámbito financiero que los del Banco 
Mundial. La popularidad de estos créditos no se fundamenta en el beneficio 
financiero o en soberanía, sino en la libertad para utilizar los créditos según los 
criterios del gobierno y sin que se impongan mayores pautas políticas, ni 
medioambientales. 
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2.3.3. Contratación de Sinohydro  
  
La empresa pública COCASINCLAIR, mediante el proceso de licitación 
CCS-001-2008, de fecha 25 de septiembre de 2008, abre la convocatoria 
internacional para personas jurídicas nacionales o extranjeras que deseen 
presentar sus ofertas para emprender el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo 
Sinclair. El objeto de la licitación fue la contratación de la ingeniería, el 
aprovisionamiento de equipos y materiales, la construcción de obras civiles y 
puesta en marcha de la hidroeléctrica con una capacidad de 1,500 MW en la 
Amazonía ecuatoriana (Contraloría General del Estado, 2010). 
 
El Ecuador necesitaba que la constructora que fuera a ejecutar la obra se 
responsabilizara por gran parte de la financiación, ya que el gobierno no contaba 
con liquidez. Esta circunstancia hizo que los ofertantes se redujeran a dos 
empresas estatales chinas: Ge Zhou Ba y Sinohydro pero la primera quedaría 
descalificada dejando a Sinohydro como la única empresa interesada y en 
capacidad de desarrollar el proyecto. El 5 de octubre de 2009, la Empresa 
Pública Coca Codo Sinclair otorgó el contrato para poner en marcha el PHCCS a 
la compañía china Sinohydro. El contrato EPC o  “llave en mano” establece los 
requisitos básicos para la ejecución, contemplando diseño, permisos, 
fabricación, construcción, instalación y puesta en operación del proyecto y 
determina al monto total de la obra en US$ 1.979.700.000 (CELEC, 2009). 
 
Según los documentos de la empresa, Sinohydro integra el holding 
internacional más grande del mundo en los sectores hidráulico e hidroeléctrico. 
Ha participado en grandes construcciones, entre ellas la más importante la 
hidroeléctrica Tres Gargantas situada en el Río Yangtsé, situada en la provincia 
china de Hubei y es la más grande del mundo y genera 24,000 MW. La empresa 
ha construido cerca de 100 centrales hidroeléctricas alrededor del mundo y tiene 
25 filiales y 42 oficinas en el extranjero (CELEC, 2009). 
 
Sin embargo, la constructora tuvo un pésimo rendimiento en la 
construcción de la obra. Los primeros reclamos llegaron por parte de 
trabajadores que reclamaban abusos y violaciones al código laboral. El ex 
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asambleísta León Roldós también realizó denuncias sobre el proceso de 
contratación y licitación. Posteriormente se evidenciaron las malas prácticas de 
la empresa constructora a través de retrasos en la entrega de hitos de la obra. 
Según los informes de fiscalización del 28 de marzo de 2012, el contrato EPC 
adjudicado a Sinohydro presenta varias fallas de fondo: no cuenta con estudios 
de ingeniería de detalle aprobados, carece de diseños definitivos de 
construcción, no tiene una programación para la ejecución de las actividades, no 
cuenta con personal clave calificado, desconoce las normas de seguridad 
industrial e higiene, entre otras (Villavicencio, 2013). 
 
En este capítulo se ha podido cumplir el objetivo particular propuesto de 
identificar los intereses políticos en la implementación del PHCCS como una 
prioridad nacional, para lo que se ha analizado el poder geopolítico de China y 
su influencia en la Latinoamérica. Se ha definido que el interés chino en la 
región se fundamenta en su potencial como fuente de materias primas y también  
como pivote para consolidar su poder regional, siendo el país asiático el 
principal factor de influencia para la implementación del PHCCS. Al analizar al 
proceso por el cual se aprobó la implementación del PHCCS mediante las teoría 
de toma de decisiones, se puede concluir que China, al financiar el 85% de la 
obra y ser el beneficiario de una gran cantidad de petróleo ecuatoriano tuvo la 
influencia necesaria para determinar a Sinohydro como la contratista, por lo que 
Ecuador debería tener en cuenta que no recibirá un trato especial o diferente al 
resto de naciones, sino que la relación se mantendrá mientras el interés chino en 
Ecuador subsista.   
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CAPÍTULO III 
 
IMPACTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PHCCS EN LA 
HIDROLOGÍA DEL ÁREA 
 
3.1. Intervención del Estado para proteger los derechos de la Naturaleza  
 
Las condiciones en las que se impulsó el PHCCS, por parte de los 
gobiernos ecuatoriano y chino, configuran un problema de inobservancia a la 
Constitución de la República, a la gobernanza, así como retos para la gestión de 
energías renovables en la Amazonía. A pesar de la importante inversión para 
este proyecto y la constante publicidad por parte del gobierno calificándolo 
como emblemático, en la ejecución del PHCCS no se evidencian criterios de 
gestión integrada del recurso hídrico, las condiciones especiales de la morfología 
del área, ni estándares internacionales para el manejo de desechos, lo cual tendrá 
fuertes efectos colaterales en la hidrología del área que serán difíciles de mitigar 
en el largo plazo. 
 
3.1.1.  Inobservancia de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 
 
La República del Ecuador, en su intento por reducir los impactos del 
cambio climático y de otros eventos de origen natural en la población y en los 
ecosistemas, dio un paso muy importante al reconocer los derechos de la 
Naturaleza a través de su Constitución de 2008. Este reconocimiento responde a 
los compromisos adquiridos internacionalmente en el marco de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y a la política interna del buen 
Vivir o Sumak Kawsay (MCCTH, 2012). 
 
Entre la normativa nacional para el cuidado ambiental se pueden citar en 
primera instancia los siguientes artículos de la Constitución de la República del 
Ecuador (CRE: 2008): 
 
Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 
Kawsay. 
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Artículo 71.- La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Artículo 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 
del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas 
para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 
riesgo.  
 
Adicionalmente, se debe mencionar al Objetivo 4 del PNBV, el decreto 
ejecutivo No 1815, del 17 de julio de 2009, el decreto ejecutivo No 495, del 20 
de octubre de 2011 y las políticas ambientales nacionales determinadas por el 
Ministerio del Ambiente. Todas estas políticas expresan el compromiso del 
Ecuador de afrontar el cambio climático (MCCTH, 2012). 
 
A pesar de los grandes avances que todas estas leyes y normas significan 
para el pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional, el gobierno de Rafael 
Correa no tuvo miramientos al emitir el Decreto Ejecutivo 655, que para agilitar 
la gestión de proyectos hidroeléctricos, decretó la prioridad de cualquier obra 
eléctrica sobre las áreas especiales de conservación, sobre todo los bosques 
protectores (López, 2010). 
 
De esta manera, el PHCCS no tuvo que atravesar los filtros 
convencionales para la aprobación de su implementación. De hecho, el mismo 
gobierno central aprobó la construcción del mismo antes de que cuente con 
estudios de ingeniería de detalle y estudios de diseño definido y sin tener la 
aprobación de los gobiernos municipales. Teniendo en cuenta que la mayoría de 
las obras del PHCCS se llevan a cabo bajo tierra, el impacto ambiental no 
debería ser excesivo, sin embargo, el impacto de las tres líneas de transmisión 
sobre los bosques remanentes de la zona, fincas y centros poblados a lo largo de 
120 km hasta Pifo y 70 km hasta Nueva Loja representa el mayor desafío para la 
conservación y la gobernanza energética de este proyecto, ya que pasarán sobre 
los bosques de los cuales dependen los ciclos de regeneración del sistema 
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hídrico, aspecto sobre el cual los Estudios de Impacto Ambiental Definitivos 
(EIAD),  no explican ningún detalle (Villavicencio, 2013). 
  
El inicio de la obra con la construcción de la vía a la casa de máquinas 
por FOPECA12 representó una vulneración de la normativa ambiental 
ecuatoriana ya que no se realizaron no se contaba con los EIAD, ni se habían 
tramitado las licencias y los permisos ambientales para este proyecto ante el 
Ministerio del Ambiente o los gobiernos municipales (López, 2008). 
  
La mirada escéptica e indiferente con la que se han tratado los impactos 
ambientales del PHCCS en el primer país que reconoce los derechos de la 
Naturaleza es paradójica y de gran preocupación. Aunque el gobierno central 
justifique que la implementación del PHCCS se pueda ejecutar sin mayores 
miramientos ambientales por ser una prioridad nacional, se deberían tener en 
cuenta los principios básicos de la economía ecológica, que mantienen que la 
Naturaleza tiene un valor per se, ya que es en ella donde se genera la vida y sin 
sus recursos no se podría ejercer ninguna actividad económica. Esto es innegable 
en el marco del PHCCS que depende del recurso hídrico y sin embargo las obras 
del mismo afectan a los bosques protectores donde se generan los ríos de la 
zona.  
 
3.1.2.  El derecho al agua 
 
Una de las principales críticas de la economía ecológica a la economía 
clásica keynesiana es sobre el principio de convertibilidad, formulando que 
materia y precio no son convertibles en todos los casos. Aunque  la mayoría de 
las mercancías tienen un precio en el mercado, de manera que vendiéndola se 
puede obtener su equivalente dinerario y viceversa, esto no es cierto en todos los 
casos, especialmente cuando se trata de recursos naturales no renovables. Es así 
que, según la contabilidad de la economía keynesiana, un país puede estar 
logrando resultados económicos positivos al mismo tiempo que está 
contaminando la atmósfera, extinguiendo sus reservas de oro o explotando sus 
                                                          
12 Empresa contratista ecuatoriana encargada de la construcción de la vía a la casa de máquinas. 
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recursos hídricos, perdiendo de vista que no todos los procesos económicos 
pueden ser recomenzados a partir de dinero, ya que se precisa además de una 
base material natural que no puede ser valorada en precios (Foladori, 2001). 
 
La preocupación por los aspectos económicos vinculados al uso del agua 
en varios sectores ha sido ha sido constante y motivo de varios debates sobre 
cómo establecer precios y tarifas adecuados, que reconocieran, no solamente los 
costos de operación y mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento, sino 
también otros costos relacionados con la gestión, las inversiones y el cuidado del 
medio ambiente. No obstante, el tema de la valorización del recurso en sí mismo 
es más reciente, siendo el principal argumento que al ser un elemento cada vez 
más escaso, las decisiones sobre su asignación deben ser tomadas sobre la base 
de una valoración que determine cuál es el mayor beneficio en términos de 
mayor eficacia económica que puede obtenerse de su uso, o en algunos casos, de 
su no uso (WCD, 2010). 
 
Alberto Acosta, (2010) político y catedrático ecuatoriano, opina que al 
tener en cuenta que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable y 
que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, es 
imprescindible superar la visión mercantil del recurso y asumir la trascendencia 
del agua como derecho humano, bien nacional estratégico, patrimonio y 
componente de la naturaleza.  
 
El informe de la Comisión mundial de Centrales Hidroeléctricas (2010), 
teniendo en cuenta la importancia del agua para la vida y el hecho de que las 
grandes represas a nivel mundial no han entregado los beneficios que sus 
promotores han predicho, y al mismo tiempo, los efectos colaterales de las 
hidroeléctricas han sido más cuantiosos de lo que se había antes imaginado, ha 
calificado al status quo como inaceptable y recomienda un nuevo enfoque para 
la toma de decisiones con base en los principios de equidad, eficiencia, procesos 
de toma de decisiones participativa, sustentabilidad y rendimiento de cuentas. 
 
 53 
 
De igual manera, según el Art. 87 de la Ley de Aguas del Ecuador 
(2009), el Servicio Forestal y el Consejo Nacional de Recursos hídricos tomarán 
las medidas técnicas más aconsejables para conservar, proteger y mejorar las 
cuencas hidrográficas, especialmente para evitar la erosión, incendios, pastoreo 
excesivo, talas y desmontes desmedidos e innecesarios; y, ejercerán vigilancia 
permanente en las referidas cuencas. 
 
Finalmente, la Constitución de la República del 2008 establece que el 
Agua es un patrimonio nacional estratégico, de uso público, dominio inalienable, 
imprescriptible e inembargable del Estado y constituye un elemento vital para la 
Naturaleza y para la existencia de los seres humanos, y aunque la Constitución 
señala que el Estado se puede reservar el derecho de administrar, regular y 
gestionar los sectores estratégicos, se enfatiza que debe hacerlo de conformidad 
con los principios de sostenibilidad ambiental. 
 
3.1.3. Declaración Zona Intangible 
 
El Parque Nacional Cayambe Coca fue creado a través del Decreto 
Supremo No 818 del 17 de Noviembre de 1970. Con una extensión de 403 103 
hectáreas, está ubicado al noroeste del país, ocupando cuatro provincias: 
Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos. Esta reserva protege una de las 
principales provisiones de agua del país, pues aquí nacen importantes cuencas 
hidrográficas, como la de Esmeraldas, Chota y Mira en el noroccidente, y 
Papallacta, Cosanga, Quijos, Oyacachi, Salado, Coca, Aguarico, Napo y Pastaza 
en la Amazonía (Paredes, 1998). 
 
El agua aprovechada por el PHCCS proviene de diferentes unidades del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y otros bosques protectores, que 
llegan a cubrir el 80% de la sub cuenca del Río Coca, siendo la más importante 
la reserva Cayambe Coca por ser la más inmediata y cubrir un 43% de la sub 
cuenca, seguida por la Reserva Ecológica Antisana (13%), Parque Nacional 
Sumaco – Napo – Galeras (11%), Bosque Protector La Cascada (4%) y Bosque 
Protector Río Tigre (4%) (López, 2008) Ver Anexo No. 2. 
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En la zona se han registrado más de 100 especies de plantas endémicas 
como la taruga, el romerillo y el licopodio; 395 especies de aves como el 
guacamayo militar, la perdiz de páramo y el tucán andino; 116 de anfibios entre 
sapos, ranas, salamandras y cecílidos; 106 especies de mamíferos como osos de 
anteojos, el lobo de páramo y el murciélago orejón andino; y 70 de reptiles, 
mayoritariamente serpientes (MAE, 2013). 
 
A pesar de ser una zona de gran biodiversidad, esta cuenca representa el 
mayor potencial hidroenergético del país. Por lo que el gobierno inició la 
revisión de los proyectos hidroeléctricos del INECEL, con el propósito buscar 
alternativas que permitan superar la crisis del sector eléctrico por la falta de 
inversiones en proyectos de generación, cubrir en forma adecuada la demanda de 
potencia y energía en los próximos años, disminuir el precio de venta de la 
energía al consumidor final, e incluso tener la posibilidad de exportar energía a 
los países vecinos (Entrix, 2008). 
 
El proyecto pudo haber aprovechado la tecnología disponible para 
elaborar estudios de impacto ambiental y definir la mejor forma de aprovechar el 
potencial hidroenergético de la sub cuenca del Río Coca, sin embargo, el 
crecimiento económico ha demostrado ser más importante que el cuidado de 
nuestros recursos hídricos y la biodiversidad, por lo que se decidió obviar la 
importancia de contar con los EIAD antes del comienzo de la obra para así 
reducir el tiempo de la construcción, denotando la visión utilitarista del 
gobierno, contraria a la Economía ecológica, que fomenta el uso discriminado de 
los recursos naturales y condena a aquellas prácticas que, con el fin de satisfacer 
las necesidades de la sociedad actual, compromete la capacidad de las próximas 
generaciones para satisfacer las suyas.  
 
 Mediante el Decreto Ejecutivo 655, del 17 de octubre de 2007, este 
proyecto fue declarado como prioritario y de alto interés nacional por parte del 
gobierno nacional, quedando a cargo de su ejecución el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable. La capacidad fue cambiada de 859 MW a 
1,500 MW con el argumento de que el mercado se podría beneficiar de un 
proyecto de mayor magnitud, pero nunca se publicaron estudios que respaldaran 
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la nueva capacidad instalada, la misma que hasta finales del 2016 no ha 
cumplido con la meta de los 1,500 MW (Villavicencio, 2013). 
 
3.2. Situación del sistema hídrico de la zona de implementación del PHCCS 
 
Debido a la creciente demanda energética en toda Latinoamérica y el 
gran potencial hídrico de la región, la cantidad de represas hidroeléctricas ha 
aumentado rápidamente, hasta 2016, de las 257centrales hidroeléctricas en todo 
el mundo, 42 corresponden a Latinoamérica. A pesar de los avances 
tecnológicos, los nuevos proyectos hidroeléctricos no cuentan con estudios de 
impacto ambiental a nivel regional y a la escala de cuenca. Este déficit de 
estudios se traduce en una problemática para planificar y mitigar efectos 
colaterales en la hidrología del área. La íntima relación entre Los Andes y la 
planicie aluvial amazónica son factores determinantes de los ciclos de vida en 
una de las zonas más ricas en especies del planeta. Ver Anexo No. 3. 
 
3.2.1.  Hidrología del área de influencia del PHCCS 
 
Es importante remarcar que el Ecuador es un país privilegiado en cuanto 
a la disponibilidad de agua, comparado con países de otras regiones del mundo. 
Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado un constante deterioro de 
la calidad del agua e incluso una marcada disminución de su cantidad a causa de 
la pérdida de los páramos y la creciente deforestación tanto a nivel regional 
como mundial (Acosta, 2010). 
 
El Río Napo es el principal cuerpo hídrico de la Amazonía ecuatoriana y 
uno de los más grandes del Ecuador, éste se origina en las estribaciones de la 
cordillera oriental de los Andes, y presenta la mayor diversidad de peces de agua 
dulce en el país, acoge a más de 400 especies de peces y ha dado origen a varias 
lagunas e islas; con sus inundaciones permite el establecimiento de diferentes 
formas de vegetación con diversidad de fauna y flora, gracias a que sus aguas 
arrastran gran cantidad de sedimentos que son depositados en las terrazas 
aluviales, mejorando la fertilidad de los suelos (Entrix, 2008). 
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El PHCCS se encuentra dentro de la sub cuenca del Río Coca, ocupando 
dos pequeñas partes de las provincias de Napo y Sucumbíos. En la parte alta de 
esta sub cuenca se encuentran varios cuerpos de agua menores o secundarios que 
forman el río Quijos, que es denominado así a partir de la población de San 
Francisco de Borja, una vez que este se encuentra con el Río Salado en el sector 
con el mismo nombre, se forma el Rió Coca o Alto Coca (Entrix, 2008). 
 
El sistema hidrográfico de la zona de influencia del PHCCS forma parte 
de la cuenca del Río Coca, que nace en los bosques protectores Río Tigre y 
Sumaco Galeras, que es por donde pasan las vías de transmisión afectando a 
estas fuentes hidrológicas que regulan los caudales en la sub cuenca, las 
inundaciones.  
 
 Dada la complejidad de los sistemas hídricos, las afectaciones en los 
mismos son muy difíciles de mitigar o controlar, por lo que se recomienda evitar 
la construcción de represas hidroeléctricas de grandes proporciones. Los efectos 
colaterales en la hidrología de centrales más conservadoras pueden ser más 
previsibles y por ende representan un menor reto al momento de retirarlas o 
mitigar posibles afecciones en el medio ambiente. 
  
3.2.2. Inestabilidad geológica de la zona y sus consecuencias 
 
Las cerca de 40,000 hectáreas de influencia del PHCCS están localizadas 
en una zona de alto riesgo morfológico, volcánico y de deslaves. Por lo que la 
ejecución del proyecto fue postergada por más de veinte años, sobre todo por el 
alto riesgo de que ocurran accidentes debido a las  limitaciones tecnológicas de 
construcción que resultaban inadecuadas frente a la elevada inestabilidad 
morfológica de la zona (López, 2008). 
 
El volcán El Reventador es uno de los tres volcanes activos en el Ecuador 
hasta 2016. La actividad del volcán no ha sido documentada por su remota 
ubicación por lo que no existe suficiente información para crear una proyección 
confiable de su actividad durante la vida útil del PHCCS. El último periodo 
activo comenzó en 2002, con una columna eruptiva de 17 km, la caída de ceniza 
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llegó hasta Quito y los flujos piro clásticos afectaron a carreteras y oleoductos de 
la zona. Este periodo eruptivo sigue activo, aunque los periodos explosivos han 
sido más moderados, generando columnas de explosión de 1 a 2 km de altura 
(IGEPN, 2016).  
 
La actividad sísmica de la zona es otra preocupación para la vida útil del 
proyecto. El 5 de marzo de 1987, un sismo con una magnitud de 6.9 en la escala 
de Richter y con epicentro en la zona del volcán Reventador causó grandes 
estragos en la población y en la infraestructura del Oleoducto Transecuatoriano. 
Este evento provocó aproximadamente 1,000 muertes, grandes pérdidas en la 
economía ecuatoriana y en el medio ambiente (Cuesta, 2013). 
   
Actualmente, la tecnología de perforación y generación disponible es 
capaz de potenciar el aprovechamiento, reducir los costos y acelerar el 
cronograma de implementación de la obra, según afirman las autoridades del 
MEER y Sinohydro, sin embargo no se constató el uso de maquinaria de última 
tecnología en la implementación del PHCCS, de hecho los planos técnicos 
tuvieron que ser revisados y corregidos por los ingenieros ecuatorianos, lo que 
representaría un servicio mediocre por parte de Sinohydro, dada su vasta 
experiencia en la construcción de hidroeléctricas (Villavicencio, 2010). 
 
3.2.3. Alteraciones humanas en la hidrología del área de influencia 
 
Es importante considerar la importancia y la escasez del agua dulce en 
nuestro planeta, donde menos del 2,5% es agua dulce, menos del 33% de esa 
agua es líquida y menos del 1,7% de ella fluye en las corrientes de los ríos o 
fuentes subterráneas. Sin embargo, las actividades humanas han bloqueado 
incluso a esa pequeña parte del agua de la que depende nuestra vida a un ritmo 
vertiginoso y en escalas sin precedentes. Hasta el año 2010, se construía una 
central hidroeléctrica por hora en la Tierra, de las cuales al menos 45,000 tienen 
al menos cuatro pisos de alto (WCD, 2010). 
 
Latinoamérica cuenta con un gran potencial hidroenergético y muchos 
países de la región son dependientes de la energía hidroeléctrica. Los gobiernos 
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han resaltado que son proyectos de energía limpia con virtualmente ningún 
efecto colateral para la naturaleza. Sin embargo, dado que este tipo de energía 
depende de un funcionamiento adecuado del fluir de los ríos y del agua 
disponible en los embalses, los efectos del cambio climático plantean un riesgo 
real para los países que dependen de este recurso (International Rivers, 2012). 
 
Según el informe de la comisión mundial de represas, las estimaciones 
recientes arrojan que el 60% de los ríos del mundo han sido fragmentados y una 
fracción cada vez mayor de los ríos del mundo se ve afectada por el ser humano, 
con las hidroeléctricas como principal causa de la disrupción, dejando pocos 
sistemas fluviales importantes libres. Cuando esto se podía interpretar como un 
indicador de desarrollo hasta el siglo XX, actualmente se entiende al estrés que 
sufren estos sistemas como un perjuicio para la Naturaleza y por ende la 
sociedad que depende de los recursos que ésta le provee (WCD, 2010). 
 
Aunque actualmente los ríos de Latinoamérica no están saturados por 
represas como muchos de Estados Unidos y Europa, pero si los planes para la 
construcción de 412 hidroeléctricas en los próximos veinte años se llegan a 
concretar, el estrés sobre los principales sistemas hídricos se hará más notorio y 
significaría el fin de los ríos que fluyen libremente, lo que contribuiría a un 
colapso del ecosistema causando enormes problemas sociales (The Guardian, 
2014). 
 
3.3. Interdependencia entre la hidrología del área y el funcionamiento de la 
hidroeléctrica 
 
En vista de que es en la parte alta del Coca, que se origina en la 
Cordillera Oriental, donde se genera el agua que alimenta al cauce principal del 
Río Coca y por ende la fuente principal del recurso central de la operación de la 
hidroeléctrica, el cuidado del medio ambiente es de fundamental importancia, 
debiéndose remarcar que la vida útil del proyecto dependerá de la disponibilidad 
del recurso hídrico, el que a su vez depende de los ciclos de regeneración de los 
bosque naturales de la zona. 
 
 59 
 
3.3.1. Ciclos de regeneración de sistemas hídricos  
 
Los ciclos de regeneración de los ríos dependen de muchos procesos 
como precipitación, infiltración, transpiración, evaporación y condensación. El 
agua que recibe el calor del sol es evaporada de los ríos y causa la evaporación, 
levantando al agua en forma de vapor para que éste se vuelva a condensar más 
tarde y el agua vuelva al ciclo a través de la precipitación (USGS, 2016). 
 
La restauración de los ríos depende de su elemento fundamental, el agua, 
ya que la cantidad circulante y la calidad del líquido determinan si el equilibrio 
podrá ser idóneo para mantener o asegurar la presencia de flora y fauna se 
encontrará en el sistema hídrico. Un río también está permanentemente 
influenciado por sus vertientes, sin embargo, dentro de los propios ríos, los 
diferentes caudales configuran condiciones hidráulicas que determinan distintos 
hábitats para los respectivos organismos acuáticos (Ojeda, 2014). 
 
Los ciclos de regeneración de los recursos hídricos, son generados en las 
montañas y son los que permiten un flujo constante de agua y sedimentos en 
todo el curso del cuerpo hídrico. Sin embargo, en el Decreto Ejecutivo 655, se 
establece la declaratoria de prioridad nacional de las obras eléctricas por sobre 
unidades de conservación. Mas, este decreto pasa por alto una consideración 
ecológica fundamental, especialmente en bosques protectores, ya que estos 
bosques son los que generan y regulan los ciclos hidrológicos en la vertiente 
amazónica, factor del cual depende la vida útil del PHCCS (López, 2008). 
 
También habría un efecto importante aguas debajo del embalse 
compensador, ya que la obra disminuirá el caudal del río, sobre todo durante el 
verano, causando la disminución de seres vivos en el hábitat y un consecuente 
desequilibrio de todo el sistema hidrológico, por lo que un estudio completo de 
las consecuencias de la obra se debió dar antes del comienzo de la construcción. 
(Entrix, 2008) El impacto sobre las reservas naturales y los bosques también es 
de gran importancia tomando en cuenta que los ciclos de regeneración inician en 
lo alto de las montañas de estos bosques, que de ser expuestos a la erosión 
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dejarán de hacer fluir la misma cantidad de líquido, cuya calidad tampoco será 
igual.  
 
3.3.2. Afectaciones en la hidrología del área por el PHCCS 
 
Las afectaciones en la hidrología de un área es particular en virtud de la 
construcción de una hidroeléctrica; generalmente se las divide en tres grupos: las 
afectaciones de primer orden son las que responden a afecciones físicas, 
químicas y geomorfológicas del bloquear un río y por ende de alterar su caudal y 
ciclo de flujo; las afectaciones de segundo orden  son las que envuelven cambios 
en la productividad biológica primaria y en los hábitats río abajo como la 
reducción de nutrientes en el lecho; las afectaciones de tercer orden son aquellas 
que alteran a la fauna, aunque pueden ser el efecto de afectaciones de primer 
orden como el bloqueo de rutas migratorias de peces o de segundo orden como 
la reducción de plancton disponible en la zona (WCD, 2010).   
 
Aunque por la falta de estudios técnicos, todavía no se ha determinado la 
magnitud de las afectaciones por la construcción del PHCCS, la presión ejercida 
sobre el medio ambiente ha aumentado aceleradamente en las últimas décadas, 
ocasionando el deterioro y en muchos casos, la devastación de los recursos 
naturales del país, especialmente la de los recursos hídricos. Las evidencias de 
este deterioro se visualizan en altos índices de contaminación del agua, elevadas 
tasas de deforestación, acelerados procesos de erosión y en la acentuación de la 
irregularidad del régimen de escurrimiento. (CNRH, 1998) 
 
El Río Amazonas y los Andes han estado conectados íntimamente por 
más de diez millones de años y una fragmentación del río podría conllevar 
graves consecuencias que serían muy difíciles de mitigar. Aunque los Andes 
solo constituyen un 13% de la cuenca del Río Amazonas, son la principal fuente 
de sedimentos y nutrientes minerales al tronco principal del río que irriga una de 
las zonas más fértiles del mundo (Finer y Jenkins, 2012). 
 
Por otra parte, el PHCCS se construye a tan solo 19 kilómetros de la 
cascada de San Rafael, la caída de agua más alta del país, poniendo en riesgo, 
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entre otras cosas, el atractivo turístico de la zona. Sin embargo se ha procedido 
sin mayor atención a las regulaciones sectoriales, ambientales y de participación 
social en el sector eléctrico, ni consideraciones para el desarrollo local basadas 
en el manejo integrado de la cuenca del Coca (Terry, 2010). 
 
La medición del caudal del río Coca es una grave preocupación para 
habitantes de la zona, ya que según ellos, el río suele tener un caudal de 80 a 100 
metros cúbicos por segundo, en lugar de los 222 estimados por la Empresa 
Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, lo que ocasionaría que 
cuando el río sólo pueda ofrecer la mitad de ese flujo, el proyecto use toda el 
agua del recurso hídrico, dejando a la cascada prácticamente seca. Es importante 
mencionar que estos datos no se fundamentan en información científica sino en 
la observación de los activistas que residen y laboran en las cercanías de la 
cascada San Rafael (Terry, 2010). 
 
Los embalses también pueden alterar significativamente todo el régimen 
del flujo, alterando dramáticamente el entorno ribereño y cambiando la 
temperatura del agua. Los requerimientos ambientales son cada vez más estrictos 
para reducir el impacto de los cambios de regímenes de flujo en los ecosistemas 
aguas abajo (WCD, 2010). 
 
3.3.3. Consecuencias a mediano y largo plazo 
 
La contaminación del ambiente de la zona de influencia es una 
preocupación tras la implementación del PHCCS, ya que a pesar de que el 
proyecto restituye las aguas al río, toda ejecución de la hidroeléctrica ha tenido 
un fuerte impacto ambiental por la cantidad de material excavado y el alto nivel 
de ruido al que la selva estuvo expuesta durante varios años, sin embargo, los 
EIA no detallan cuál será el plan de acción para su manejo. 
 
Teniendo en cuenta las altas expectativas que se tiene del proyecto y la 
falta de estudios de impacto ambiental del mismo, las consecuencias podrían ser 
desastrosas. Según la empresa pública Coca Sinclair, el proyecto generará 1,500 
MW al utilizar 222 metros cúbicos de agua por segundo, sin embargo, Terry 
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(2010) insiste en que el río típicamente cuenta con entre 80 y 100 metros cúbicos 
por segundo, por lo que afirma que durante los meses de sequía, el proyecto 
desviará toda el agua necesaria a través de un túnel, dejando como resultado a la 
cascada prácticamente seca. 
 
En el largo plazo, las generaciones futuras tendrán que decidir en qué 
forma retirar la impresionante infraestructura del proyecto, ya que aunque la 
vida útil de 50 años predicha por el gobierno se cumpla, en algún momento 
habrá que lidiar con un elefante blanco que obstaculiza el caudal del Río Coca y 
reduce el caudal de la Cascada de San Rafael, evitando el paso de especies de 
peces migratorios.   
 
Por otro lado, el deterioro de las cuencas hidrográficas está directamente 
relacionado con la destrucción de la cubierta vegetal, la expansión desordenada 
de la frontera agrícola y el crecimiento no planificado de los centros poblados. 
La influencia que tiene el deterioro de las cuencas hidrográficas dentro de la 
alteración de los ciclos hidrológicos y su relación con fenómenos adversos como 
inundaciones y sequías sigue siendo estudiada ya que aún no se ha dimensionado 
en su magnitud real. Otra consecuencia a mediano y largo plazo es el impacto en 
la morfología de los canales y el delta costero, ya que cambios bruscos en el 
contenido del agua puede afectar directamente a la producción de plancton y por 
ende a toda la cadena alimenticia del sistema. El déficit de sedimentos ya ha 
causado graves problemas en países como Togo, Ghana y Francia, aumentando 
la tasa de erosión y agravando un serio problema que es difícil de mitigar. Esta 
información es de libre acceso, por lo que el gobierno ecuatoriano debió estudiar 
casos similares para tener una referencia sobre los efectos colaterales que podría 
enfrentar con la ejecución del PHCCS (WCD, 2010) 
 
En el tercer capítulo se planteó el objetivo específico de describir las 
repercusiones en el recurso hídrico y sus posibles efectos en el funcionamiento 
de la hidroeléctrica, por lo tanto se explicaron los fundamentos de la teoría de 
Economía ecológica, que sostiene que la economía y sus actividades son 
sistemas abiertos que requieren de recursos naturales y generan desechos, y se 
describieron los efectos colaterales en el recurso hídrico, señalando las 
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repercusiones hidrológicas y sus posibles consecuencias en el mediano y largo 
plazo. 
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ANÁLISIS 
 
 
Al final de este trabajo se concluye que el objetivo general planteado de 
analizar la gestión gubernamental en el proceso de toma de decisiones para la 
implementación del PHCCS y sus repercusiones en la hidrología del área se 
cumplió a cabalidad. 
 
La presente disertación fue dividida en tres partes que representaron los 
tres principales factores que influyeron en la toma de decisiones para la 
implementación del PHCCS. En primer lugar se detalló el análisis costo 
beneficio sobre el que la ejecución de la central hidroeléctrica fue fundamentada, 
haciendo énfasis en los costos ambientales ya que estos no fueron considerados 
por el gobierno ecuatoriano. A continuación se analizó la creciente influencia de 
la República Popular China en el Ecuador y cómo esta influencia pudo provocar 
la inobservancia de las normas jurídicas, legales y ambientales por parte del 
gobierno central. Finalmente se identificaron los efectos colaterales en la 
hidrología del área, destacando la importante interdependencia entre el trato a 
los recursos naturales de la zona y el funcionamiento del proyecto hidroeléctrico. 
 
También se estudió el papel del Estado ecuatoriano en  la decisión 
tomada, y sus posibles repercusiones en la hidrología del área, teniendo en 
cuenta que el proyecto ha sido ejecutado sin respeto a las normas nacionales e 
internacionales de cuidado del medio ambiente. Para esto se han analizado los 
factores que son, a criterio del autor los más relevantes en la decisión como: el 
análisis costo beneficio, la influencia geopolítica china en la región, los efectos 
colaterales en el ambiente y la política ecuatoriana de confrontación frente a las 
instituciones financieras occidentales. 
 
La implementación de plantas hidroeléctricas puede ser beneficiosa para 
una nación si se da importancia al cuidado del medio ambiente. Para esto la 
WCD (2010) ha emitido un informe especial acerca de las buenas prácticas en la 
construcción de hidroeléctricas. Además de las especificidades técnicas también 
es importante hacer un profundo análisis fundamentado en informaciones 
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precisas y actualizadas sobre los costos y beneficios que el proyecto implique. A 
pesar de la disponibilidad de esta herramienta, los megaproyectos siguen siendo 
vulnerables a la paradoja de desempeño, es decir, que a pesar de seguir 
registrando records negativos en tiempo de entrega, escalamiento de costos, y 
déficits en los beneficios económicos previstos, continúan siendo una alternativa 
popular entre planificadores, especialmente entre los gobiernos del sur. 
 
La teoría de toma de decisiones, a pesar de explicar los sucesos y el 
proceso para determinar una solución aceptable durante la crisis de los Misiles 
de Cuba, al ser una confrontación icónica en la historia por el riesgo de una 
guerra nuclear, ha dejado varias lecciones sobre las decisiones alternativas que 
un líder debe considerar al tomar decisiones de importancia nacional. Al estudiar 
la implementación del PHCCS a través del enfoque de esta teoría se puede 
concluir que la politización de este megaproyecto degradó la calidad del análisis 
del proceso de toma de decisiones y redujo las alternativas a implementar o no 
implementar el proyecto.  
 
Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la ejecución de 
megaproyectos, siendo éstos frecuentemente los principales promotores y 
ejecutores de los mismos. Frente a la disyuntiva de emprender o no una obra  de 
gran importancia para una nación y su población, los organismos y las 
instituciones relevantes de cada país, son los encargados de establecer límites 
dentro de los cuales se define un desempeño aceptable en cualquier tipo de 
proyecto. Dicho esto, se debe tener en cuenta que el gobierno es el encargado de 
toda la administración de un país, sin embargo, definir si las condiciones 
planteadas en el PHCCS eran  aceptables o no, era una responsabilidad de las 
organizaciones relevantes (CONELEC, MEER y SENAGUA) quienes debían 
emitir informes para que el Presidente tome una decisión informada, ya que la 
Presidencia no cuenta con los mismos procedimientos que un ente especializado 
para cada caso o proyecto en el que deba implicarse. 
 
A pesar de lo mencionado, el presidente Correa desempeñó un papel de 
planificador y fiscalizador distorsionando la actividad de las organizaciones 
relevantes, y direccionándolas en una orientación deseada, evitando así la 
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oposición al proyecto desde  los procedimientos de operación standard de cada 
una de ellas. Así el MEER no cuestionó la afirmación de que la central generaría 
1,500 MW, a pesar de que sería una falacia, ya que según Terry (2010), tendrá la 
capacidad de producir 1,500 MW únicamente durante fuertes inundaciones  en 
estación de invierno y aún durante el tiempo de inundaciones la central solo 
producirá un promedio de 1,000 MW por cuanto la oferta supera a la demanda 
energética del país. 
 
   Es así que, el interaccionismo del gobierno no garantizó el debido 
proceso ya que no se ejecutaron los procedimientos de operaciones standard por 
parte de las organizaciones relevantes. Al igual que con el PHCCS, no son 
necesariamente los mejores megaproyectos los que son construidos, sino 
aquellos que son promocionados en la mejor manera y logran crear una 
expectativa irreal basada costos subestimados, beneficios sobreestimados, 
impactos ambientales subvalorados, y perspectivas de efectos para el desarrollo 
sobrevaloradas. 
 
La decisión de implementar un proyecto con tantas incertidumbres y con 
una clara influencia de la Presidencia de la República se puede entender a través 
de la explicación político económica de Flyvbjerg (2005), esta explicación sobre 
la inexactitud de los pronósticos en cuanto a costos y beneficios de un proyecto 
sostiene que los planificadores, en este caso el gobierno, suelen sobreestimar 
beneficios y subestimar costos de los proyectos que promueven 
deliberadamente. Esta tergiversación estratégica de datos puede ser ocasionada 
por presiones políticas, por ejemplo la concesión de futuros créditos desde China 
al Ecuador. 
 
Dada la necesidad de China de diversificar sus mercados tanto de 
exportación de bienes como de importación de materias primas, y de establecer 
una mayor influencia política en Latinoamérica, el gigante asiático ha visto en la 
región un gran potencial económico y geopolítico. También el Ecuador ha 
encontrado en China a un importante socio estratégico que ha servido como 
alternativa a los medios tradicionales de financiación occidentales que suelen 
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establecer más condiciones socioeconómicas y cuya relación con el Ecuador no 
ha sido la mejor durante el período de gobierno de Rafael Correa. 
  
El ascenso de China en la región y el mundo es una constante, el gigante 
asiático viene registrando tasas de crecimiento del 10% que solo se han reducido 
en los últimos años cinco entre dos y tres puntos porcentuales, siendo todavía 
referentes del crecimiento económico en Asia y el mundo. Las reformas 
implementadas por Deng Xiaoping han dado resultados fantásticos a nivel 
económico, siendo China el único país que ha logrado sacar de la pobreza a 
doscientos millones de habitantes en un tan solo veinte años.  
 
Durante el proceso de construcción del PHCCS, se presentaron 
cuestionamientos tanto desde el interior de la obra, por parte de trabajadores, 
administradores como y fiscalizadores como desde afuera por asambleístas, 
especialistas técnicos en varias ramas, académicos e investigadores, sin embargo 
el gobierno se mantuvo inusitadamente callado mientras Sinohydro atropellaba 
normas laborales, ambientales, legales, etc. 
 
Otro elemento primordial que estuvo ausente en la toma de decisiones 
fue la economía ecológica, la cual enfatiza el valor del agua en este caso, puesto 
que entiende que la actividad hidrológica no se podría realizar sin este elemento, 
a pesar de que no tenga un precio en el mercado y a simple vista se pueda 
percibir como inapreciable. Al ser la aplicación de la teoría de toma de 
decisiones tan amplia, se puede y se debe apoyar a esta teoría con otras más 
específicas y complementarias, como es la economía ecológica. 
 
La metodología utilizada incorporó instrumentos teóricos como la teoría 
de toma de decisiones y la economía ecológica y empíricos como los hechos 
acontecidos durante la implementación del PHCCS y la experiencia 
internacional en proyectos similares para determinar cuáles factores influyeron 
en el proceso de toma de decisiones y cuáles fueron ignorados, y así comprender 
las motivaciones políticas detrás de la implementación del PHCCS en un 
contexto de prioridad nacional. Sin embargo, durante el desarrollo de la 
disertación se encontraron ciertas limitaciones para analizar a la problemática 
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desde el punto de vista de la toma de decisiones como las luchas de poder dentro 
y fuera de este proceso, por lo que el tema de estudio debería ser ampliado bajo 
el análisis neorrealista.  
 
La visión de la economía ecológica de los procesos económicos como un 
sistema abierto también hubiera alertado a los planificadores del PHCCS sobre 
la importancia de realizar todos los estudios necesarios de manera previa a la 
ejecución del proyecto, con el fin de conservar los elementos necesarios para que 
tanto el ciclo ecológico como el económico puedan coexistir en armonía. 
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VII.  CONCLUSIONES 
 
A través del análisis del presente trabajo, se ha podido constatar que la 
hipótesis planteada se cumple totalmente: El afán del gobierno ecuatoriano por 
cambiar la matriz energética y culminar con la implementación del PHCCS para 
impulsar el crecimiento económico provocaría que no se consideren factores 
como el costo beneficio real y sesgo político en el proceso de toma de 
decisiones, lo que produciría  daños permanentes en la hidrología de la zona. La 
validez de esta hipótesis se fundamenta en las siguientes conclusiones:   
 
 La puesta en marcha de las megaconstrucciones, sin contar todavía con 
licencias, ni permisos obligatorios como la licencia ambiental, se considera 
una mala práctica gubernamental, especialmente si el proyecto contiene 
retos técnicos que resolver; en este caso dichos retos se refieren a las 
dificultades técnicas para excavar en un área con morfología inestable, entre 
otras. Teniendo en cuenta que el utilitarismo es una corriente trórica que 
justifica la explotación de los recursos naturales en función del crecimiento 
económico, se entiende al PHCCS como un proyecto que refleja la visión 
utilitarista del país, ya que utiliza los recursos naturales sin tener en cuenta 
la regeneración de los mismos, afectando gravemente al medio ambiente.   
 
 A pesar de que Ecuador tiene un IDH de 0.732, equivalente a un país 
medianamente desarrollado, mientras que la media de la región en este 
índice es de 0.748 y que China sostiene que la relación bilateral con 
Ecuador se fundamenta en la cooperación, el crédito que el Exim Bank de 
China ofreció para la implementación del PHCCS con una tasa de interés de 
6.9% y un plazo de quince años se puede entender como un trato 
desfavorable de China hacia Ecuador. 
 
 La constante publicidad por parte del gobierno y financiada por los 
contribuyentes solo pretende cubrir al proyecto de un falso sentido de 
patriotismo y deslegitimar cualquier tipo de oposición. Al ser un proyecto 
emblemático, los planificadores del PHCCS no debieron escatimar en los 
costos necesarios para que esta fuera una obra de gran calidad, no obstante, 
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se omitieron los estudios previos de ingeniería de detalle y de impacto 
ambiental para reducir el plazo de entrega de 54 a 40 meses. El proyecto fue 
entregado después de 76 meses, con más de un año de retraso.  
 
 El PHCCS es una demostración del alcance de la política exterior china. 
Uno de los objetivos del gigante asiático para el siglo XXI es posicionar sus 
empresas en Latinoamérica, ya que el subcontinente se entiende como un 
gran proveedor de materias primas y un posible pivote para la expansión del 
poder geopolítico chino, donde no es necesario utilizar el poder duro, por lo 
que se entiende que la República Popular China se fundamenta en el modelo 
organizacional de Graham Allison debido a que este país utiliza procesos de 
operación estándar, programas y repertorios preestablecidos para la política 
exterior que permiten que las actividades de las instituciones puedan definir 
si un comportamiento en cualquier caso en particular difiere de las rutinas 
preestablecidas por el Partido Comunista Chino. 
 
 Ecuador contaría con una hidroeléctrica con una capacidad de 1,500 MW 
que la mayoría de tiempo no generará ni 1,000 MW, esto quiere decir que el 
proyecto fue innecesariamente costoso, ya que según los estudios del 
INECEL se pudo haber construido una hidroeléctrica de 859 MW por 800 
millones, la misma que hubiera satisfecho la demanda nacional y no hubiera 
implicado un endeudamiento tan grande. 
 
 El PHCCS es un proyecto necesario para lograr el cambio de matriz 
energética y la anhelada soberanía energética para el país. De cumplir con la 
generación de 1,500 MW, la economía ecuatoriana se beneficiaría con 600 
millones de dólares anuales por concepto de reducción de importación de 
combustibles fósiles para la generación geotérmica; sin embargo, la 
implementación del proyecto en las circunstancias dadas representan un 
alejamiento innecesario de las políticas de cuidado al medio ambiente y un 
abuso en la relación crediticia con China que sentará un precedente. 
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 La suscripción de contratos EPC o mano en llave no son el mejor 
instrumento para cumplir con los objetivos de una nación ya que dejan en 
manos del contratista muchos aspectos fundamentales de las obras a 
ejecutar, como los plazos de entrega de hitos y los costos finales de los 
proyectos, además estos contratos no permiten la transferencia de 
tecnológica ni de conocimientos  en el país.  
 
 Teniendo en cuenta que se ha propuesto a la teoría de toma de decisiones 
como teoría principal para este estudio y a la teoría de la economía 
ecológica como su apoyo, se concluye que existieron limitaciones 
metodológicas, particularmente en lo que se refiere al uso de poder en la 
relación bilateral entre China y Ecuador y dentro del proceso de toma de 
decisiones, las que han condicionado el análisis del objeto en estudio, por lo 
que estos factores no pudieron ser analizados a fondo, ya que este análisis 
hubiera requerido un enfoque desde la teoría neorrealista.  
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VIII.  RECOMENDACIONES 
 
o Al considerar la inclinación del gobierno de Rafael Correa por otorgar 
proyectos emblemáticos a empresas chinas, de las 9 hidroeléctricas 
planificadas por el gobierno 8 son ejecutadas por empresas chinas, es 
necesario fiscalizar o auditar los ocho proyectos hidroeléctricos 
planificados por su gobierno y constatar si los demás proyectos también 
tienen sobreprecio, si cumplen con los beneficios previstos y si son 
entregados en el plazo estipulado, además de analizar sus procesos de 
licitación y adjudicación correspondientes. Por lo que convendría que la 
Contraloría del Estado revise los contratos firmados por este gobierno 
con empresas chinas, y por otra parte se contrate a una empresa auditora 
externa para revisar los pormenores técnicos de cada proyecto. 
 
o Dado el déficit de información hidrológica sobre los recursos hídricos 
del país, se recomienda elaborar estudios hidrológicos de caudales y 
precipitaciones en los principales lugares de interés energético, con el fin 
de determinar la factibilidad y eficiencia de los futuros proyectos 
hidroeléctricos antes de su ejecución. 
 
o Dada la importancia de un megaproyecto, especialmente para la zona 
donde se ejecuta, según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana es 
necesario y mandatorio promover la participación local en el proceso de 
toma de decisiones, así como realizar consultas populares previas a la 
ejecución de proyectos con las comunidades que pudieran ser 
beneficiadas o afectadas por el mismo.  
 
o En virtud de la existencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, esta normativa aplica para que los procesos de 
licitación de este y otros proyectos similares sean de conocimiento 
público, con el objetivo de que toda la población interesada pueda 
realizar un análisis de costo beneficio real y puedan determinar por sí 
misma si un proyecto debe ser definido como emblemático para el 
Ecuador o no. Por tanto, se recomienda que se elabore un informe de  
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rendición de cuentas sobre la implementación del PHCCS y sea 
entregado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e 
instancias pertinentes. 
 
o Teniendo en cuenta el déficit de fuentes financieras a las que puede 
acudir el país, dado que desde la declaración de default de la deuda 
externa el Ecuador ha tenido acceso limitado en los mercados crediticios 
occidentales, es necesario mantener un historial crediticio correcto, es 
decir no incurrir en el impago de deudas, para poder acudir a diferentes 
fuentes de financiamiento internacional y no tener que aceptar créditos 
que no vayan de acuerdo a los intereses del Ecuador.  
 
o Es recomendable que instituciones como la SENPLADES o el MICSE 
elaboren una metodología para la toma de decisiones sobre 
megaproyectos en el país, determinando la mejor manera de asegurar que 
los beneficios para el país sean maximizados y los costos y riesgos 
minimizados. 
 
o Se considera necesaria a la descentralización del poder para la toma de 
decisiones estratégicas del país, ya que son las organizaciones 
especializadas y no el gobierno central, las que ejecutan procedimientos 
de operación estándar y deberían proceder según los resultados a fin de 
actuar en base a consideraciones técnicas y no puramente políticas. 
 
o Al establecer un método para la toma de decisiones se considera 
imprescindible seguir los fundamentos de la economía ecológica, es 
decir, considerar a la economía como un sistema abierto que depende de 
recursos naturales y atribuir valor a los mismos.  
 
o Teniendo en cuenta que la tasa de interés (6,9%) y el plazo de pago del 
crédito (15 años) del Eximbank de China son excesivamente 
perjudiciales para el Ecuador, se considera necesario que las autoridades 
ecuatorianas se reúnan con los ejecutivos de dicha institución financiera 
para intentar renegociar la deuda adquirida para este proyecto y lograr un 
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acuerdo con una tasa menor de interés y un plazo mayor, en aras de 
mantener una relación beneficiosa para las dos partes, sobre todo 
tomando en consideración que el trato de China a Ecuador se ha 
desarrollado en un marco de cooperación.  
 
o Se debe priorizar la construcción de proyectos hidrológicos de mediana y 
pequeña escala, es decir aquellos de menos de 1,000 MW, especialmente 
si utilizan recursos naturales no renovables, ya que sus efectos 
colaterales en la Naturaleza son de menor escala y más fáciles de mitigar, 
por lo que los estudios realizados por el INECEL culminados en 1992 
para una generación de 859 MW serían más adecuados desde el punto de 
vista de la economía ecológica.  
 
o En vista de las limitaciones que se han encontrado para el análisis del 
tema en estudio, se recomienda que en futuras investigaciones se 
complemente esta disertación con el uso de un enfoque realista para 
estudiar la relación entre China y Ecuador y la forma en que el primero 
ha influenciado en la toma de decisiones del segundo mediante el poder 
blando. 
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ANEXOS 
 
1. Anexo No. 1 
 
Balanza comercial total entre Ecuador y China 2011 - 2015 
 
Fuente: Proecuador, 2016 
Autor: Juan P. Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
2011 192.322.000$       2.129.776.000$   (1.937.454.000)$             
2012 391.698.000$       2.609.115.000$   (2.217.417.000)$             
2013 563.904.000$       3.267.841.000$   (2.703.937.000)$             
2014 485.076.000$       3.375.721.000$   (2.890.645.000)$             
2015 722.966.000$       3.086.978.000$   (2.364.012.000)$             
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2. Anexo No. 2 
Mapa hidrológico de la sub cuenca del Río Coca 
 
 
Fuente: Silvia Sánchez, 2016 
Elaborado por: Silvia Sánchez 
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3. Anexo No. 3 
Hidroeléctricas construidas en Latinoamérica 
 
 
Fuente: National Geographic  
Elaborado por National Geographic, 2015 
 
